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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы данной дипломной работы заключается в 
обеспечении удовлетворения потребностей жителей г.Дивногорск в объектах 
спортивного назначения. 
Каркас здания до отметки 0,000 выполнен из железобетона, надземная 
часть имеет металлический каркас, что является преимуществом, так как 
металлический каркас имеет более низкую стоимость и требует значительно 
меньше трудозатрат по сравнению с железобетонными элементами.  
Цель работы -  разработка проектно-сметной документации на возведение 
спортивно-технологического блока стадиона «Спутник» в г.Дивногорск. 
Исходя из цели, в дипломной работе представлены следующие задачи: 
 разработка объемно-планировочного решения, теплотехнический 
расчет наружной стены, плиты покрытия, окна; 
 расчет поперечной рамы; 
 расчет и конструирование узлов стропильной фермы; 
 расчет и конструирование фундаментов; 
 разработка технологической карты на возведение металлического 
каркаса здания; 
 расчет и анализ локальной сметы на устройство металлического 
каркаса здания. 
Участок ограничен с южной стороны проезжей частью ул. Спортивная, с 
западной и северной сторон – лесным массивом, с восточной стороны в 180м 
расположен участок общеобразовательного дошкольного учреждения.  
 
 
Рисунок 1 – Место расположения объекта 
При выполнении выпускной квалификационной работы были 
использованы основные нормативные документы – СП, СНиП, ГОСТ, ЕНиР, 
ФЕР, МДС. Графическая часть выполнена в ПК AutoCAD, расчет поперечной 
рамы каркаса выполнен с помощью ПК SCAD, расчет свайных фундаментов 
выполнен при помощи программы «Запрос», «Арбат» ПК SCAD/ 
 
6 
 
1 Архитектурные решения 
1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
Участок, на котором производится строительство административно 
располагается по адресу: Красноярский край, город Дивногорск, улица 
Спортивная, 2  (на территории существующего КГАПОУ «ДКИОР»). 
Проектируемое здание спортивно-технологического блока имеет 
прямоугольную в плане форму со следующими размерами: длина в осях 1-8 - 39 
м, ширина в осях В-М - 22,05 м.  
Этажность - 4 этажа, включая цокольный этаж на отм. -1,200 и верхний 
технический этаж в осях 1-3/В-М на отм. +11,400; количество этажей – 4. 
Предусмотрен наружный организованный водосток.  
Наружные стены выполняются двух типов: цокольная часть – 
монолитные железобетонные стены; выше отметки 0.000 наружными 
ограждающими конструкциями являются трёхслойные сендвич-панели с 
внутренними слоем из минерального теплоизоляционного материала. 
Теплотехнический расчет представлен в приложении А. Кровля здания – 
сложной полуцилиндрической формы. 
Основные характеристики района строительства представлены в таблице  
Таблица 1 -  Основные характеристики района строительства 
Характеристика Значение 
Расчетная зимняя температура -37º С 
Климатический район 1В 
Скоростной напор ветра 0,38 КПА 
Снеговые нагрузки 1,8 КПА 
Сейсмичность 6 баллов 
Основные характеристики здания представлены в таблице 2 
Таблица 2 -  Основные характеристики здания 
Характеристика Значение 
Уровень ответственности здания II 
Степень огнестойкости    II 
Класс конструктивной пожарной опасности C0 
1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 
Архитектурный облик возводимого здания спортивно-технологического 
блока выполнен в соответствии с условиями его функционального назначения и 
особенностями месторасположения.  
В основе объемно-пространственного решения лежит принцип единого 
коммуникационного пространства единого коммуникационного пространства 
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(вестибюли, коридоры, фойе, лестничные клетки, лифты), спортивно-
технологический блок связан с остальными блоками комплекса и 
предусматривает возможность доступа в любой блок спортивных помещений, 
без нарушения внутренней функциональной структуры планировочных единиц. 
Основные объемно–планировочные и функциональные  составляющие 
проектируемого здания спортивно- технологического блока, согласно заданию 
на проектирование - бассейн с длиной ванны чаши бассейна 25 м на 4 дорожки 
(2 раздевалки для мужчин и женщин на 24 человека каждая  с душевыми и 
санузлами; сауна на 10 человек; медблок; зал сухого тренажера;  помещения 
для обслуживающего и административного персонала; помещения и 
устройства, обеспечивающие техническую эксплуатацию бассейна). 
1.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
1.3.1 Решения по наружной отделке здания 
 Наружная отделка надземной части здания предусмотрена двух 
видов: 
 облицовка наружных стен из трехслойных металлических панелей с 
минеральным теплоизоляционным материалом в среднем слое навесной 
фасадной системой со стальными текстурированными кассетами 
КраспанМеталлТекс. Цветовое решение  принято в соответствии с 
реализованным проектом реконструкции корпусов КГАПОУ «ДКИОР»: 
сочетание светлосерых серебристых тонов с приглушенным бронзовым и 
контрастным антрацитовым цветом; 
 навесные светопрозрачные фасадные системы,  системы витражей. 
Материал переплетов витражей - алюминий. Цвет переплетов - серебристый 
металлик; 
 окна здания приняты по ГОСТ 30674-99 из ПВХ профиля. Цвет 
профиля – белый; 
 стены цоколя выше отметки земли утеплены минплитой, 
облицованы стальными текстурированными  кассетами КраспанМеталлТекс в 
составе навесной вентилируемой фасадной системы; 
 стены подземной части здания гидроизолированы, утеплены 
плитами  ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 ( СТО 72746455-3.3.1-2012) от 
отметки уровня земли до низа промерзания грунта; 
 крыльца и приямки облицованы керамогранитными плитами, цвет - 
темный серый. Отделка горизонтальных поверхностей крылец - плиты с 
шероховатой поверхностью. 
1.3.2  Решения по внутренней отделке помещений 
Ведомость отделки помещений представлена в приложении Г 
Для отделки помещений необходимо использовать экологически чистые 
материалы, соответствующие нормам пожаробезопасности, так же необходимо 
наличие сертификатов или заключений о соответствии  гигиеническим нормам. 
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Согласно таблице 28 123-ФЗ для зданий класса Ф 3.6 функциональной 
пожарной опасности на путях эвакуации применяются отделочные материалы 
по классу пожарной опасности не более: 
 КМ3 – стены и потолки вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых 
холлов; 
 КМ4 - стены и потолки общих коридоров, холлов, фойе; 
 КМ2 – покрытие полов вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых 
холлов; 
 КМ3 – покрытие полов общих коридоров, холлов, фойе 
Согласно таблице 3 123-ФЗ, свойства строительных отделочных 
материалов в зависимости от класса пожарной опасности строительных 
отделочных материалов: 
 КМ2 – Г1, В2, Д2, Т2, РП1; 
 КМ3 – Г2, В2, Д3, Т2, РП2; 
 КМ4 – Г3, В2, Д3, Т3, РП2. 
Каркасы подвесных потолков требуется выполнять из негорючих 
материалов. 
Выбор принятых конструктивных решений полов, отделочных покрытий 
стен и перегородок, системы подвесных потолков обусловлены технико-
экономической целесообразностью, условиями строительства и позволяет 
обеспечить надежность и долговечность эксплуатации принятых конструкций, 
а так же оптимальные условия эксплуатации. 
1.3.2.1 Полы 
Экспликация полов представлена в приложении Б. 
Зал ванны бассейна (обходные дорожки): 
 Влагостойкое коммерческое ПВХ покрытие (Forbo Surestep Aqua), 
(износостойкость - 34 класс) - 2.9 мм; 
 полимерный клей - 0.8 мм; 
 грунтовка; 
 разуклонка-стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 
армированная металлической сеткой; 
 рулонная гидроизоляция 2 слоя - 6 мм; 
 плита перекрытия. 
Раздевалки и душевые бассейна: 
 влагостойкое коммерческое ПВХ покрытие (Forbo Surestep Aqua), 
(износостойкость - 34 класс) - 2.9 мм; 
 полимерный клей - 0.8 мм; 
 грунтовка; 
 разуклонка-стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 
армированная металлической сеткой; 
 рулонная гидроизоляция 2 слоя - 6 мм; 
 плита перекрытия. 
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Коридоры, вестибюли, фойе, лифтовые холлы, лестничные клетки: 
 противоскользящее коммерческое поливинилхлоридное покрытие, 
(износостойкость - 34 класс) - 2 мм; 
 полимерный клей - 0.8 мм; 
 грунтовка -5 мм; 
 стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 армированная 
металлической сеткой из D 4Вр1 с ячейками 100х100 - 95.2 мм; 
 плита перекрытия. 
Служебные помещения, кабинеты: 
 коммерческий поливинилхлоридный линолеум, (износостойкость - 
34 класс) - 2 мм; 
 полимерный клей - 0.8 мм; 
 грунтовка;  
 стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 армированная 
металлической сеткой из D 4Вр1 с ячейками 100х100 - 95.2 мм; 
 грунтовка;  
 плита перекрытия. 
Санузлы, КУИ: 
 керамическая плитка + Затирка +пластифицирующая добавка - 6 
мм; 
 полимерцементный клей - 7 мм;  
 рулонная гидроизоляция 1 слой - 0.7мм; 
 разуклонка-стяжка из цементно-песчаного раствора марки 
М150;армированная металлической сеткой из D 4Вр1 с ячейками 100х100 - до 
87.3 мм; 
 плита перекрытия. 
Технические помещения на отм.-3,600 (водоподготовка), ИТП, 
водомерный узел: 
 керамогранитная плитка + затирка +пластифицирующая добавка - 6 
мм; 
 полимерцементный клей - 7 мм; 
 рулонная гидроизоляция 2 слоя - 1.5мм; 
 разуклонка-стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 
армированная металлической сеткой из D 4Вр1 с ячейками 100х100 - до 87.3 
мм; 
 армированный бетон класса В22,5; 
 грунт основания. 
Венткамеры на отм. +11.400: 
 стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 по уклону с 
железнением поверхности, армированная металлической сеткой из D 4Вр1 с 
ячейками 100х100 - до 87 мм; 
 рулонная гидроизоляция 1 слоя - 3мм; 
 плита перекрытия. 
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Технические помещения на отм.-1.200 (водоподготовка), ИТП, 
водомерный узел 
 керамогранитная плитка + затирка + пластифицирующая добавка - 
6 мм 
 полимерцементный клей - 7 мм  
 рулонная гидроизоляция 2 слоя - 1.5мм 
 разуклонка-стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 
армированная металлической сеткой из D 4Вр1 с ячейками 100х100 - до 87.3 мм 
 армированный бетон класса В22,5 
 грунт основания 
1.3.2.2  Отделка стен и перегородок  
В отделке помещений здания спортивно-технологического блока 
используются следующие материалы и системы: облицовка С625 KNAUF, 
штукатурка по ГОСТ 31377-2008 перегородок из кирпича, облицовка 
керамическими и керамогранитными плитками ГОСТ  6141-91, ГОСТ Р 57141-
2016, окраска. 
В отделке помещений применены материалы, допускающие 
систематическую очистку. Финишное покрытие стен спортивных залов, 
кабинетов, коридоров и лестничных клеток, вестибюлей и фойе - окраска 
акриловыми красками за 2 раза. 
Стены помещений пищеблока, медицинские помещения, душевых, 
уборных, раздевальных - покрытия из влагостойких материалов с гладкими 
поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением моющих, 
дезинфицирующих средств (керамическая плитка, окраска влагостойкими 
красками). 
Стены зала бассейна - облицовка керамичекой плиткой, окраска 
акриловой влагостойкой краской. 
Стены технических помещений - окраска водно-дисперсионной  краской 
ГОСТ 28196-89; панель - на высоту 1800 - окраска влагостойкой краской. 
1.3.2.3   Отделка потолков 
Для отделки потолков, в том числе внутренних строительных 
конструкций предусматриваются системы и материалы,  допускающие 
систематическую очистку,  доступ к разводке инженерных коммуникаций, что 
необходимо для более эффективного процесса эксплуатации здания. 
Потолки вестибюлей, коридоров, фойе, гардероба верхней одежды, 
лифтовых холлов, помещения обеденного зала кафетерия и раздаточной - 
система подвесных потолков с металлическими решетчатыми кассетами 
Грильятто Cesal CL-T15 50х50мм.  
Зал бассейна - устройство подвесных потолочных систем в проекте не 
предусматривается. Внутренняя поверхность профлиста покрытия 
окрашивается порошковым способом в заводских условиях.  Несущие 
конструкции покрытия обрабатываются антикоррозийным и огнезащитным 
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составами. Цвет – в соответствии с дизайн-проектом интерьеров для данных 
помещений. 
Потолки помещений  рабочих кабинетовраздевалок, тренерских, 
инструкторских, судейской - система подвесных потолков с заполнением 
плитами из минерального волокна OWA Standart 600х600х14 К17. 
Потолки "мокрых" помещений: душевые и кабины для переодевания с 
душевыми для МГН, санузлы, комнаты уборочного инвентаря – потолки 
подвесные реечные  на металлическом каркасе Сesal S дизайн 100.  
Потолки технических помещений: помещение ИТП, электрощитовая, 
узел ввода, венткамеры, помещения техподполья, помещения технического 
чердака, помещение чаши бассейна, озонаторная, комната хранения 
дизрастворов – окрашиваются вододисперсионной краской на акриловой 
основе за 2 раза. 
Потолки служебных помещений: инвентарные, производственные 
помещения кафетерия, служебные коридоры – окрашиваются 
вододисперсионной краской на акриловой основе за 2 раза. 
Потолки лестничных клеток - "КНАУФ" П 112, окраска вододисперсной 
краской на акриловой основе за два раза. 
Потолки технических помещений  - окраска вододисперсной краской за 
два раза. 
1.3.3  Решения, обеспечивающие нормативные требования по 
естественному освещению и инсоляции 
Объемно-планировочные решения здания предусматривают, что 
помещения с постоянным пребыванием людей имеют боковое естественное 
освещение через конструктивные световые проемы. 
Естественное освещение рабочих мест административного персонала 
осуществляется за счет световых проемов и обеспечивается коэффициент 
естественного освещения (КЕО) не ниже нормируемого. 
1.4  Решения, обеспечивающие защиту помещений от шума 
1.4.1  Шум от внешних источников 
Защита от шума помещений здания спортивно-технологического блока и 
их акустическое благополучие достигается размещением его на территории 
спорткомплекса с учетом необходимого удаления от источников шума, 
рациональной внутренней планировкой здания, устройством наружных и 
внутренних ограждающих конструкций, обладающих требуемой 
звукоизоляцией. 
Расположение здания на территории комплекса стадиона "Спутник" 
определяется технологией рабочих процессов и продиктовано сложившейся 
градостроительной ситуацией. Основным мероприятием по защите здания 
спортивно-технологического блока КГАПОУ "ДКИОР" от шума является 
выполнение конструкции наружного ограждения с достаточной звукоизоляцией 
и рациональная внутренняя планировка. 
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1.4.2  Шум от внутренних источников 
Внутри здания спортивно-технологического блока источниками шума 
является вентиляционное оборудование, располагаемое в помещениях 
вентиляционных камер. 
Для соблюдения условий обеспечения нормируемых показателей 
изоляции проектом предусматриваются акустические мероприятия - это вибро- 
и звукоизоляция оборудования, применение звукопоглощающих конструкций в 
помещениях с источниками шума,  установка глушителей шума в системах 
вентиляции, применение малошумного оборудования и выбор правильного 
(расчетного) режима его работы, и другие. Для устранения шума от 
оборудования используются следующие способы:  
 уменьшение шума в источнике, т.е. снижение уровней шума и 
вибрации, излучаемых оборудованием;  
 устранение передачи вибраций по конструкциям здания 
(виброизоляция);  
 устранение передачи шума по вентиляционным каналам;  
 увеличение звукоизолирующей способности ограждающих 
конструкций;  
1.4.3  Описание решений по светоограждению объекта, 
обеспечивающих безопасность полета воздушных судов 
Светоограждение здания спортивно-технологического блока не 
требуется. 
1.5 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
1.5.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 
Основные сведения о климатических условиях участка, предоставленного 
для размещения строительства представлены в таблице 1.1 
Таблица 1.1 – Основные сведения о климатических условиях площадки 
строительства 
Показатель Значение 
Площадка строительства г. Дивногорск 
Среднегодовая температура воздуха + 1,2 °C 
Абсолютная максимальная температура + 37 °C 
Средняя максимальная температура 
наиболее теплого месяца + 25,8 °C 
Абсолютная минимальная температура 
воздуха - 48 °C 
Температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,92 - 39 °C 
Температура наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92. - 37 °C 
 
Окончание Таблицы 1.1
Показатель
Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой ниже 0 °C
Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой ниже + 8 °C
Средняя месячная влажность 
наиболее холодного месяца
Средняя месячная влажность воздуха 
наиболее теплого месяца
Количество осадков за год
Суточный максимум осадков
Преобладающее направление ветров за 
декабрь-февраль 
Преобладающее направление ветров за 
июнь-август 
Рисунок 1 
Рисунок 2 
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 Значение
 
171 сут.
tср= 
 
233 сут.
tср= 
воздуха 
 78 %
 70 %
 471 мм
 97 мм
западное
западное
– Диаграмма повторяемости ветра
– Диаграмма скорости ветра
 
 
- 10, °C 
 
- 6,7 °C 
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1.5.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства 
В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к 
террасированному правобережному склону р. Енисей. Поверхность площадки 
изысканий имеет уклон в северно-восточном направлении в сторону р. Енисей, 
характеризуется слабо гофрированной поверхностью, то есть сочетанием 
выпуклостей и понижений в виде ложков, по которым происходит дренаж 
приповерхностных грунтовых вод в ближайший ручей Филаретов. 
Относительное превышение в пределах площадки 3.50 м. 
В пределах площадки на период изысканий до глубины 5-17,0 м 
водоносный горизонт подземных вод не вскрыт. В период эксплуатации 
сооружения возможно образование водоносного горизонта за счет 
постепенного накопления влаги при инфильтрации атмосферных осадков в 
случае нарушения условий поверхностного стока, а также за счет 
инфильтрации техногенных вод, в случае их утечки из водонесущих 
коммуникаций, что может привести к замачиванию грунтов, дополнительное 
увлажнение которых приведет к изменению их состояния, снижению несущей 
способности и связанной с ними деформации. 
1.5.3 Химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по 
отношению к материалам, используемым при строительстве подземной 
части объекта капитального строительства 
В пределах площадки на период изысканий до глубины 5-17,0 м 
водоносный горизонт подземных вод не вскрыт. В период эксплуатации 
сооружения возможно образование водоносного горизонта за счет 
постепенного накопления влаги при инфильтрации атмосферных осадков в 
случае нарушения условий поверхностного стока, а также за счет 
инфильтрации техногенных вод, в случае их утечки из водонесущих 
коммуникаций, что может привести к замачиванию грунтов, дополнительное 
увлажнение которых приведет к изменению их состояния, снижению несущей 
способности и связанной с ними деформации. 
По степени агрессивного воздействия на бетон и железобетон марок (W4, 
W6, W8) грунты исследуемой площадки неагрессивны. 
1.5.4  Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 
Проектируемое здание имеет габариты в плане 39.0х20.5 м, высота: ≈ 11 
м (от уровня планировки).  
Ограждающие конструкции здания - сендвич-панели, витражи большой 
площади - имеют повышенную чувствительность к неравномерным 
деформациям. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 252.25. 
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Помещения здания отапливаемые. 
Относительная влажность воздуха в помещениях - 65%. 
Воздушная среда по отношению к стали - слабоагрессивная. 
Здание состоит из двух частей: подвальная часть выполнена из 
монолитных железобетонных конструкций, надземная часть представляет 
собой каркас сложной формы с большими пролетами из металлических 
конструкций. В здании предусмотрены температурно - усадочные швы. 
 Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается: 
 вертикальными связями колонн каркаса, устраиваемые по 
наружному периметру и внутри здания, диском жесткости монолитной плиты 
пола подвала и перекрытия над подвалом; 
 дисками жесткости перекрытий; 
 диском жесткости покрытия здания, диск жесткости покрытия 
обеспечивается горизонтальными связями в уровне верхнего пояса ферм, 
объединенных вертикальными связями покрытия. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Компоновка конструктивной схемы здания 
Объект строительства – здание спортивно-технологического блока №2 
стадиона Спутник. 
Место строительства – г. Дивногорск. 
Климатические условия строительства 
- Согласно СП 131.13330.2012 г. Дивногорск относится к I 
климатическому району, IВ подрайону; 
- Согласно СП 20.13330.2016, расчетное значение веса снегового покрова 
на 1 м² горизонтальной поверхности земли равно 1,5 кПа (150 кгс/м²) - III 
снеговой район; 
- Нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (38 кгс/м²), III ветровой 
район; 
- Сейсмичность района по СП 14.13330.2018 - 6 баллов; 
- Расчетная температура наружного воздуха составляет минус 40ºС; 
- Преобладающие ветры юго-западного и западного направлений. 
По заданию бакалаврской работы необходимо выполнить расчет 
поперечного каркаса блока в осях 1-8, расчет и конструирование фермы 
покрытия и колонны.  
Рассматриваемый блок здания прямоугольной формы в плане. Размеры 
блока в плане в осях 1-8/В-И составляют 15,5х39 м. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 252,25. 
Здание состоит из двух частей: подвальная часть  выполнена из 
монолитных железобетонных конструкций, надземная часть представляет 
собой каркас из металлических конструкций. 
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается: 
 вертикальными связями колонн каркаса, устраиваемые по 
наружному периметру и внутри здания 
 диском жесткости монолитной плиты пола подвала и перекрытия 
над подвалом; 
 дисками жесткости перекрытий; 
 диском жесткости покрытия здания, диск жесткости покрытия 
обеспечивается горизонтальными связями в уровне верхнего пояса ферм, 
объединенных вертикальными связями покрытия.  
Жесткость горизонтальных дисков перекрытия обеспечивается: 
 креплением листов опалубки к элементам балочной клетки 
самонарезающими винтами и шпильками-упорами; 
 креплением листов опалубки между собой.  
Колонны в уровне первого этажа запроектированы монолитные 
железобетонные, из бетона класса В25, F100, W4, толщиной 250 мм. Колонны 
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надземной части – стальные из двутавров по СТО АСЧМ 20-93, сталь С345. 
Балки перекрытия и покрытия двутаврового сечения по СТО АСЧМ 20-93. 
Стропильные фермы из квадратных труб по ГОСТ 30245-2012, сталь 
С255. Связи горизонтальные и вертикальные выполнены из квадратных труб по 
ГОСТ 30245-2012, сталь С255. Прогоны выполнены из двутавров по ГОСТ 
8240-89 с шагом 1,5-2 м, сталь С255. 
Узлы сопряжения стальных колонн каркаса с железобетонными 
колоннами выполнены жесткими, а узлы сопряжения колонн с ригелями 
каркаса - шарнирными. Монтажные соединения элементов каркаса – болтовые.  
2.1.1 Разбивка сетки колонн 
В соответствии с исходными данными назначаю шаг колонн В = 6 м и 
опираю на них непосредственно стропильные фермы. Привязку наружной 
грани колонны к продольным координационным осям принимаем центральную.  
2.1.2 Устройство связей 
Компоновка конструктивной схемы каркаса включает постановку связей 
по покрытию здания и между колоннами. Они предназначены для создания 
геометрически неизменяемой пространственной конструкции каркаса; 
уменьшения расчетных длин элементов конструкций; восприятия ветровых и 
тормозных нагрузок; обеспечения пространственной работы каркаса и 
проектного положения элементов каркаса в процессе монтажа и эксплуатации. 
Связи по покрытию 
Связи по покрытию представлены на рисунке 2.2  
Размещаю горизонтальные поперечные связи С1 по верхним поясам 
стропильных ферм в осях 4-5, 7-8, Е-И и В-Д. Они служат для закрепления от 
смещений прогонов. 
Для удерживания стропильных ферм в проектном (вертикальном) 
положении предусматриваем распорки С1. Согласно указаний п.15.4.10  [СП 
16.13330.2016] устанавливаем распорки между осями Ж-И, Д-Е, В-Г. Т.к. 
расчетная температура района строительства выше минус 45℃. (г. Дивногорск, 
- 40℃) установка дополнительных вертикальных связей посередине пролета 
вдоль всего здания не требуется. 
Руководствуясь п.15.4.5:  
«В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать 
поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у 
температурных швов здания. 
В случае если гибкость в горизонтальной плоскости панелей нижних 
поясов ферм находящихся между двумя поперечными связевыми фермами, 
недостаточна, то она должна быть обеспечена постановкой растяжек, 
закрепленных за узлы связевых ферм» [СП 16.13330.2017]. По нижним поясам 
ферм устанавливаю горизонтальные связи в осях 4-5. В результате такого 
объединения фермы воспринимают от стоек торцового фахверка ветровую 
нагрузку и передают ее на связи между колоннами и далее с их помощью – на 
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фундаменты и закрепляют от смещений вертикальные связи и растяжки между 
нижними поясами.  
Связи между колоннами 
Связи между колоннами представлены на рисунке 2.1 
Назначение связей: 
- создание продольной жесткости каркаса, необходимой для нормальной 
его эксплуатации; 
-  обеспечение устойчивости колонн; 
-  восприятие ветровой нагрузки. 
Устанавливают их в осях И/5-6, В/5-6.  
 
Рисунок 2.1 - Схема расположения связей между колоннами 
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а – схема расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм в осях 1-8; б – 
схема расположения элементов покрытия по нижнему поясу ферм в осях 1-8 
Рисунок 2.2 - Схема расположения горизонтальных связей 
 
а 
б 
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2.1.3 Ограждающие конструкции 
Наружные стены выполнены из трехслойных сэндвич-панелей Металл 
профиль толщиной 200 мм. 
Кровля утепленная двухскатная по несущим металлическим прогонам 
следующего состава: 
 полимерная мембрана LOGICROOF V-RP СТО 72746455-3.4.1-2013 
– 1,5 мм; 
 минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В60/Н30 ТУ 5762-010-
74182181-2012; 
 продольно – гнутый (арочный) оцинкованный профлист С44-1000-
0,8 по ГОСТ 24045-2016. 
2.2 Статический расчет блока №1 в осях В-И/1-8 
Расчет блока №2 в осях В-И/1-8 выполняю с помощью проектно-
вычислительного комплекса SCAD. Комплекс реализует конечно-элементное 
моделирование статических и динамических расчетных схем, проверку 
устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры 
железобетонных конструкций, проверку несущей способности стальных 
конструкций.  
2.2.1 Расчетная схема 
Системы координат. Для описания расчетной схемы используются 
следующие декартовы системы координат: 
 глобальная правосторонняя система координат XYZ, связанная с 
расчетной схемой;  
 локальные правосторонние системы координат, связанные с 
каждый конечным элементом. 
Тип схемы. Расчетная схема определена как система с признаком 2. Это 
означает, что рассматривается система как плоская рама, деформации которой 
и ее основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых 
точек вдоль осей Х, Z и поворотами вокруг оси Y. 
Граничные условия. Возможные перемещения узлов конечно-элементной 
расчетной схемы ограничены внешними связями, запрещающие некоторые из 
этих перемещений. 
Расчетная схема здания включает данные о нагрузках и физическую 
модель. 
Задаю жесткости элементов схемы: 
 колонны – двутавры прокатные по оси И - 30К2, по оси В - 30К2; 
 балки промежуточных площадок - двутавр 30Ш1; 
 подкосы промежуточных площадок – прямоугольные трубы 
110х100х5; 
 фермы: верхний и нижний пояс – квадратная труба 120х4;  
 раскосы квадратные трубы 80х4, стойки – квадратные трубы 80х4 
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Рисунок 2.3 - Расчетная схема поперечника блока №2 в осях В-И 
2.2.2 Сбор нагрузок 
2.2.2.1 Постоянные нагрузки 
Блок №2 рассчитываю на постоянные нагрузки - от веса несущих и 
ограждающих конструкций здания, временные – от снега и ветра. 
На расчетную схему передаются нагрузки от собственного веса всех 
конструкций, образующих расчетный блок. Нагрузки от собственного веса 
конструкций задаем в программном комплексе SCAD Office с 𝛾 = 1,05. 
Таблица 2.1 - Нагрузка на ферму от веса конструкций покрытия и кровли 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 𝛾  Расчетная нагрузка, кН/м2 
Кровля 
 Полимерная мембрана LOGICROOF 
V-RP СТО 72746455-3.4.1-2013 - - - 
Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 
δ = 0,04 м;  ρ = 1,8 кН/м  0,072 1,2 0,086 
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 
δ = 0,18 м;  ρ = 1,3 кН/м  0,234 1,2 0,281 
Стальной профлист С44-1000-0,8 0,074 1,05 0,078 
Несущие конструкции 
Прогоны пролетом 6 м 0,08 1,05 0,084 
Ферма и связи 0,1+0,4 1,05 0,525 
ИТОГО: 0,96  1,054 
 
№ 
п/п 
1
2 
3 
4 
5 
6 
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Расчетная постоянная нагрузка на 1 пог. м фермы 𝑞 = 𝑞 ∙ 𝐵 = ∑ 𝑞 ∙ 𝛾 ∙ 𝐵 = 𝑞 ∙ 𝐵                                                          (2.1) 𝑞  = 1,054·6 = 6,234 кН/м.  
где   1,054 кНм − нагрузка на ферму от веса конструкций покрытия и кровли 
(таблица 2.1); 𝐵 − шаг стропильных ферм. 
Нагрузку от веса кровли прикладываю на ферму в узлы. Расчетная 
узловая нагрузка на i − ый узел стропильной фермы подсчитывается по 
формуле 
 𝐹 = ( )                                                                                         (2.2) 
где     𝑞 - расчетная нагрузка на 1 пог.м; 
 𝑑  и 𝑑  - размеры панелей, примыкающие к 𝑖 − ому узлу. 
В данном случае от постоянной нагрузки 𝐹 = 𝑞 ∙ 𝑑 = 6,324 ∙ 3 = 18,972 кН;  𝐹 = 𝑞 ∙ 𝑑 = 6,324 ∙ 1,5 = 9,486 кН;  𝐹 = 𝑞 ∙ 𝑑 = 6,324 ∙ 3,5 = 22,134 кН  
Нагрузку от веса колонны прикладываем автоматически в программном 
комплексе SCAD Office.  
Нагрузка от веса промежуточной площадки. Главные балки 
промежуточной площадки выполняем из двутавра 30Ш1, балки консольной 
части балкона и между колоннами – из двутавра 30Ш1. Подкос выполняем из 
квадратной трубы 100х5. 
Собственный вес стальных балок промежуточных площадок задаем 
автоматически в программном комплексе SCAD. 
Таблица 2.2 - Нагрузка от веса конструкции пола промежуточной площадки на 
отм. +4,200 
№ Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 𝛾  Расчетная нагрузка, кН/м2 
Полы 
1 Противоскользящее коммерческое ПВХ покрытие для влажных помещений - - - 
2 Полимерный клей 𝛿 = 0,001 м - - - 
3 Грунтовка - - - 
4 
Стяжка из ЦПР марки М150, 
армированная сеткой 4Вр1 100х100 𝛿 = 0,09 м;  𝜌 = 18 кН/м  1,62 1,3 2,106 
5 Утеплитель Пенотерм                            𝛿 = 0,02 м;  𝜌 = 0,4 кН/м  0,008 1,2 0,009 
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Окончание Таблицы 2.2 
№ Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 𝛾  Расчетная нагрузка, кН/м2 
6 Выравнивающая стяжка из ЦПР 𝛿 = 0,02 м;  𝜌 = 18 кН/м  0,36 1,3 0,468 
 Несущие конструкции 
 
7 
 
Ж/б плита перекрытия  𝛿 = 0,15 м;  𝜌 = 25 кН/м  
3,75 
3,75 1,1 4,125 
 ИТОГО: 5,738  6,708 
Таблица 2.3 - Нагрузка от веса конструкции пола промежуточной площадки на 
отм. +7,800 
№ Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 𝛾  Расчетная нагрузка, кН/м2 
1 
Полы: 
Каучуковое напольное покрытие 𝛿 = 0,009 м;  𝜌 = 10,5 кН/м  0,095 1,2 0,113 
2 Полимерный клей 𝛿 = 0,001 м - - - 
3 Грунтовка - - - 
4 
Стяжка из ЦПР марки М150 , 
армированная сеткой 4Вр1 100х100 𝛿 = 0,09 м;  𝜌 = 18 кН/м  0,074 1,05 0,078 
5 
Несущие конструкции: 
Ж/б плита перекрытия  𝛿 = 0,15 м;  𝜌 = 25 кН/м  3,75 1,1 4,125 
ИТОГО: 3,919  4,316 
Нагрузку от веса конструкции пола промежуточных площадок 
прикладываем на стальные балки в виде распределенной: q = 6,708 ∙ B = 6,708 ∙ 6 = 40,248 кН/м                                                (2.3) q = 4,316 ∙ B = 4,316 ∙ 6 = 25,896 кН/м                                                (2.4) 
где 𝐵 − шаг балок перекрытия. 
Сосредоточенная нагрузка в консоли и в верхней части колонны P = mб ∙ lб ∙                                                                                             (2.5) 
где 𝑚б  𝑙б − масса балки между колоннами и в консоли промежуточных 
площадок;                𝑙б − длина балки между колоннами и в консоли промежуточных 
площадок; 
               -  коэффициент надежности по нагрузке. P =  0,536 ∙ 6 ∙ 1,05 = 3,38 кН  
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2.2.2.2 Временные нагрузки 
Полезная нагрузка на перекрытие 
Согласно СП 20.13330.2016 полное нормативное значение полезной 
нагрузки на перекрытие балконов составляет 2 кН/м2. Коэффициенты 
надежности по нагрузке f для равномерно распределенных нагрузок следует 
принимать 1,2 при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кгс/м2) и более. 
Нагрузку от веса конструкции пола промежуточных площадок 
прикладываем на стальные балки в виде распределенной: 𝑞 = 2 ∙ 𝛾 ∙ 𝐵 = 2 ∙ 1,2 ∙ 6 = 14,4 кН/м                                                     (2.6) 
где     𝐵 − шаг балок перекрытия; 𝛾 − коэффициент надежности по нагрузке для полезной нагрузки. 
Снеговая нагрузка 
Расчет выполняем по [СП 20.13330.2016, п.10]. 
Расчетное значение снеговой нагрузки на ферму поперечной рамы без 
подстропильной фермы подсчитывается по формуле: 𝑃 = 𝑆 ∙ 𝛾 ∙ 𝐵 = 1,5 ∙ 1,4 ∙ 6 = 12,6 кН/м,                                                (2.7) 
где 𝑆 − нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия, кН/м2; 𝛾 = 1,4 − коэффициент надежности для снеговой нагрузки; 𝐵 = 6 м − шаг стропильных ферм. 𝑃 = 1,5 ∙ 1,4 ∙ 6 = 12,6 кН/м  
Нормативное значение снеговой нагрузки 𝑆  определяется по формуле: 𝑆 = се ∙ с ∙ 𝜇 ∙ 𝑆 = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,5 = 1,5 кН м                                           (2.8) 
где 𝑆 − вес снегового покрова на 1 м2 го.ризонтальной поверхности 
земли, принимается по [СП 20.13330.2016, табл.10.1], 𝑆 = 1,5 кН/м  для III 
района; се − коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия зданий под 
действием ветра, принимаемый равным 1; с − термический коэффициент, равный 1; 𝜇 − коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие. 𝑆 = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,5 = 1,5 кН м   
Снеговую нагрузку прикладываем на ферму в узлы. В данном случае от 
снеговой нагрузки FР = Р ∙ d = 12,6 ∙ 3 = 37,8 кН;  FР = Р ∙ d = 12,6 ∙ 1,5 = 18,9 кН;  
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FР = Р ∙ d = 12,6 ∙ 3,5 = 44,1 кН  
Ветровая нагрузка 
Согласно [СП 20.13330.2016, п.11] ветровую нагрузку следует определять 
как сумму средней (статической, соответствующей установившемуся 
скоростному напору ветра) и пульсационной (динамической) составляющих. 
Согласно [СП 20.13330.2016, 11.1.8 г] при расчете одноэтажных 
производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету 
менее 1,5, размещаемых в местностях типа А и В, пульсационную 
составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле: 𝑊 = 𝑊 ∙ 𝜉(𝑧 ) ∙ 𝜈                                                                                       (2.9) 
где     𝑊 − нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки; 𝜉(𝑧 ) − коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по [СП 
20.13330.2016, таблица 11.4]; 𝜈 − коэффициент пространственной корреляции пульсации давления 
ветра. 
Расчетное значение ветровых нагрузок на 1 м2 поверхности 
подсчитывается по формуле: 𝑤 = 𝑤 ∙ 𝛾                                                                                                   (2.10) 
где     𝑤 = 𝑤 + 𝑤 − нормативное значение ветровой нагрузки; 𝛾 = 1,4 − коэффициент надежности по нагрузке для ветровой нагрузки 
[СП 20.13330.2016, п.11.1.12]. 
В практических расчетах ветровую нагрузку от уровня земли до отметки 
расчетной оси ригеля заменяют эквивалентной равномерно распределенной 
интенсивностью  𝑞 = 𝑤 ∙ 𝐵                                                                                                (2.11) 
где 𝑤 − рассчетное значение ветрового давления; В – ширина грузовой 
площади равная шагу рам для схем с одинаковым шагом колонн по всем рядам 
и отсутствием продольных фахверков.  
В дипломном проекте районом строительства является г. Дивногорск, 
который расположен в III районе по скоростному напору ветра [СП 
20.13330.2016, прил. Ж, карта 3], для которого 𝑤 = 0,38 кН/м . 
Принимаем тип местности В (городские территории, лесные массивы и 
другие местности, равномерно покрытие препятствиями высотой более 10 м). 
Для колонны по оси В: 
Определяем эквивалентную высоту здания до верха колонны при ℎ =12,23 м < 𝑑 = 15,5 м, 𝑧 = ℎ = 15,5 м. 
Коэффициенты, учитывающие изменение ветрового давления для 
эквивалентной высоты (до верха колонны) 𝑧 = 12,23 м 𝑘(𝑧 ) = 0,695 
определено интерполяцией по [СП 20.13330.2016, табл.11.2] 
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𝑘(𝑧 ) = 0,65 + ( , , )( , ) = 0,695;  
Аэродинамический коэффициент с наветренной стороны 𝑐 = 0,8; с 
заветренной стороны с = 0,5 [СП 20.13330.2016, п. 11.1.7]. 
Коэффициенты пульсации давления ветра принимаем по [СП 
20.13330.2016, табл. 11.4] при 𝑧 = 12,23 м 𝜁(𝑧 ) = 1,029 определено 
интерполяцией 𝜁(𝑧 ) = 1,06 + ( , , )( , ) = 1,029.  
Коэффициенты пространственной корреляции пульсаций давления ветра 
по [СП 20.13330.2016, табл. 11.8] для площади 𝐴 = 12,23 ∙ 6 = 73,38 м >20 м , 𝜈 = 0,75, 𝜈 = 0,65. 
Равномерно распределенные ветровые нагрузки на 1 м2 поверхности: 
 нормативные значения средней составляющей ветровой нагрузки до 
верха колонны: 𝑤 = 0,38 ∙ 0,695 ∙ 0,8 = 0,211 кНм ;  𝑤 = 0,38 ∙ 0,695 ∙ 0,5 = 0,132 кНм ;  
 нормативные значения пульсационной составляющей ветровой 
нагрузки до верха колонны: 𝑤 = 0,211 ∙ 1,029 ∙ 0,75 = 0,163 кНм ;   𝑤 = 0,132 ∙ 1,029 ∙ 0,65 = 0,088 кНм .  
Тогда полное нормативное значение ветровой нагрузки до верха 
колонны: 𝑤 = 0,211 + 0,163 = 0,374 кНм ;     𝑤 = 0,132 + 0,088 = 0,22 кНм .  
Расчетное значение ветровой нагрузки до верха колонны: 𝑤 = 0,374 ∙ 1,4 = 0,523 кНм ;     𝑤 = 0,22 ∙ 1,4 = 0,308 кНм .   
Равномерно распределенные ветровые нагрузки на колонну до верха 
колонны: 𝑞 = 𝑤 ∙ В = 0,523 ∙ 6 = 3,14 кНм ;   
27 
 
𝑞 = 𝑤 ∙ В = 0,308 ∙ 6 = 1,851 кН/м  
где     𝐵 − расстояние между колоннами. 
Нагрузки от ветра на ферму подсчитываю в табличной форме. 
Для колонны по оси И: 
Определяем эквивалентную высоту здания до верха колонны при ℎ =15,04 м < 𝑑 = 15,5 м, 𝑧 = ℎ = 15,04 м. 
Коэффициенты, учитывающие изменение ветрового давления для 
эквивалентной высоты (до верха колонны) 𝑧 = 15,04 м 𝑘(𝑧 ) = 0,751 
определено интерполяцией по [СП 20.13330.2016, табл.11.2] 𝑘(𝑧 ) = 0,65 + ( , , )( , ) = 0,751;  
Аэродинамический коэффициент с наветренной стороны 𝑐 = 0,8; с 
заветренной стороны с = 0,5 [СП 20.13330.2016, п. 11.1.7]. 
Коэффициенты пульсации давления ветра принимаем по [СП 
20.13330.2016, табл. 11.4] при 𝑧 = 15,04 м 𝜁(𝑧 ) = 0,989 определено 
интерполяцией 𝜁(𝑧 ) = 1,06 + ( , , )( , ) = 0,989.  
Коэффициенты пространственной корреляции пульсаций давления ветра 
по [СП 20.13330.2016, табл. 11.8] для площади 𝐴 = 15,04 ∙ 6 = 90,24 м >20 м , 𝜈 = 0,75, 𝜈 = 0,65. 
Равномерно распределенные ветровые нагрузки на 1 м2 поверхности: 
 нормативные значения средней составляющей ветровой нагрузки до 
верха колонны: 𝑤 = 0,38 ∙ 0,751 ∙ 0,8 = 0,228 кНм ;    𝑤 = 0,38 ∙ 0,751 ∙ 0,5 = 0,143 кНм ;  
 нормативные значения пульсационной составляющей ветровой 
нагрузки до верха колонны: 𝑤 = 0,228 ∙ 0,989 ∙ 0,75 = 0,169 кНм ;   𝑤 = 0,143 ∙ 0,989 ∙ 0,65 = 0,092 кНм .  
 
Тогда полное нормативное значение ветровой нагрузки до верха 
колонны: 𝑤 = 0,228 + 0,169 = 0,397 кНм ;   
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 𝑤 = 0,143 + 0,092 = 0,235 кНм .  
Расчетное значение ветровой нагрузки до верха колонны: 𝑤 = 0,397 ∙ 1,4 = 0,556 кНм ;   𝑤 = 0,235 ∙ 1,4 = 0,329 кНм .   
Равномерно распределенные ветровые нагрузки на колонну до верха 
колонны: 𝑞 = 𝑤 ∙ В = 0,556 ∙ 6 = 3,338 кНм ;   𝑞 = 𝑤 ∙ В = 0,329 ∙ 6 = 1,972 кН/м  
где      𝐵 − расстояние между колоннами. 
Нагрузки от ветра на ферму посчитаем в табличной форме. 
Таблица 2.4 – Расчетные значения ветровой нагрузки на ферму с 
наветренной стороны 
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0,38 
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0,75 
0,317 0,245 0,786 -7,075 
0,725 1,008 -1,2 1 0,331 0,250 0,813 -17,068 
0,741 0,997 -1,2 8 0,338 0,253 0,827 -14,882 
0,765 0,979 -0,9 8 0,262 0,192 0,635 -11,434 
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Таблица 2.5 – Расчетные значения ветровой нагрузки на ферму с 
подветренной стороны 
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0,38 
0,751 0,989 -0,4 
0,65 0,114 0,073 0,263 
-2,363 
0,761 0,982 -0,4 8 0,116 0,074 0,265 -4,776 
Нагрузки на поперечник здания схему здания в осях 1-8: 
L1 – собственный вес стальных конструкций (постоянная); 
L2 – постоянная; 
L3 – полезная нагрузка на промежуточную площадку (кратковременная); 
L4 – снеговая (кратковременная); 
L5 – ветровая нагрузка «+» (кратковременная); 
L6 – ветровая нагрузка «-» (кратковременная). 
2.2.3 Определение расчетных сочетаний усилий 
Расчеты элементов каркаса здания должны выполняться с учетом 
наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок и им соответствующих усилий. 
Эти сочетания устанавливают на основе анализа возможных вариантов 
одновременного действия различных нагрузок. Для этого статический расчет 
здания производят отдельно на каждую нагрузку (снеговую, ветровую и др.) 
или на группу нагрузок, которые не могут действовать изолированно одна от 
другой (собственный вес конструкций покрытия, стен и др.). Пользуясь 
данными такого расчета, находят для каждого расчетного сечения элементов 
схемы свою комбинацию нагрузок, которая создаёт наиболее неблагоприятные 
условия работы этого сечения. 
Нормами предусмотрены два вида основных сочетаний и одно особое 
сочетание нагрузок. 
Основное сочетание с одной кратковременной нагрузкой допускает 
одновременно учитывать все постоянные, все временные длительные и одну 
кратковременную нагрузку, причем все эти нагрузки можно принимать без 
снижения, т.е. с коэффициентом сочетаний 1 . 
Основное сочетание с двумя и более кратковременными нагрузками 
позволяет одновременно учитывать любые нагрузки, кроме особых. При этом 
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временные длительные принимают с коэффициентом сочетаний 95,0 , а 
кратковременные – с 9,0 . 
В особых сочетаниях можно учитывать постоянные, временные дли-
тельные с 95,0 , кратковременные с 8,0  и одну особую с 1 . 
Для поперечной рамы принимаем следующие комбинации нагрузок: 
1 (L1)·1+(L2) ·1+(L3) ·0,9+(L4) ·0,9+(L5) ·0,9; 
2 (L1) ·1+(L2) ·1+(L3) ·0,9+(L4) ·0,9+(L6) ·0,9 
2.3 Расчет и конструирование колонны по оси И 
2.3.1 Подбор сечения стержня колонны 
Расчетные усилия следует принимать по результатам статического 
расчета поперечной рамы. Наиболее невыгодная комбинация 1 (приложение Д) 
с нагрузками (1,2,3,4,5). 
Для колонны в сечении I-I – нижняя часть колонны (для комбинации 1): 𝑁 = −328,15 кН, 𝑀 = 164,78 кН ∙ м, 𝑄 = −41,27 кН  
Для колонны в сечении II-II – примыкание технологической площадки на 
отметке +4,200 (для комбинации 1): 𝑁 = −273,23 кН, 𝑀 = −58,68 кН ∙ м;  𝑁 = −218,68 кН, 𝑀 = −105,82 кН ∙м  
Для колонны в сечении III-III – примыкание технологической площадки 
на отметке +7,800 (для комбинации 1): 𝑁 = −171,3 кН, 𝑀 = −30,01 кН ∙ м;  𝑁 = −133,58 кН, 𝑀 = −72,47 кН ∙ м  
Для колонны в сечении IV-IV – верх колонны на отметке +15,040 (для 
комбинации 1): 𝑁 = −16,92 кН, 𝑀 = 0 кН ∙ м  
Материал колонны – сталь С245 с R = 240 МПа при 𝑡 = 10 … 20 мми R = 230 МПа при R = 230 МПа при t > 20 мм [2, прил. В, табл. В5].  
Сварка элементов – полуавтоматическая в среде углекислого газа; 
сварочная проволока – Св – 08Г2С [2, прил. Г, табл. Г1], положение швов – 
нижнее. 
Определение расчетной длины колонны в плоскости рамы l , . 
В соответствии с [СП 16.13330.2017, п. 10.3] расчетная длина l  колонн 
постоянного сечения определяется по формуле l , = μ ∙ l .  
Коэффициенты расчетной длины μ колонн постоянного сечения следует 
определять в зависимости от условий закрепления их концов и вида нагрузки 
по [СП 16.13330.2017, табл. 30]. При жестком сопряжении с фундаментом и 
шарнирном сопряжении с ригелем, коэффициент  μ = 0,7. 
Расчетная длина в плоскости рамы: l , = 0,7 ∙ 15,09 = 10,563 м;  
Расчетная длина колонны из плоскости рамы. 
Согласно [СП 16.13330.2017, п. 10.3.9] расчетные длины колонн в 
направлении вдоль здания (из плоскости рамы), как правило, следует 
принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из 
плоскости рам точками. Таким образом, коэффициенты расчетных длин 
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принимаются равными 1, т.е. предполагается шарнирное закрепление концов 
участков колонн. Следуя этому указанию, расчетную длину колонны 
принимаем равной расстоянию от низа опорной плиты базы колонны до уровня 
низа ригеля, т.е. принимаем ее равной длине колонны l ,у = 15,09 м. 
Конструктивный расчет колонны. 
Сечение колонны принимаем из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 20-
93. 
В данном проекте, анализируя усилия в колонне, приходим к выводу, что 
наиболее неблагоприятной является комбинация нагрузок 1 (загружение 
1,2,3,4,5), которая дает самый большой для колонны изгибающий момент и 
наибольшую продольную силу: 𝑁 = −328,15 кН, 𝑀 = 164,78 кН ∙ м. Это 
загружение и принимается в качестве расчетного. 
Требуемую площадь поперечного сечения определяю из условия 
устойчивости в плоскости действия момента: 𝐴 = ∙ ∙                                                                                             (2.12) 
где    𝜑 − коэффициент, принимаемый по [СП 16.13330.2017, табл.Д3, 
прил. Д] в зависимости от условной гибкости [2.13] и приведенного 
эксцентриситета [2.14] 𝐴 = ,, ∙ ∙ ∙ = 69,41 см   𝜆х = ,х,                                                                                               (2.13) 𝜆х = ,, ∙ , , ∙ = 2,5    𝑚 , = 𝜂 ∙ m = , ∙∙ ,                                                                               (2.14) 𝑚 , = , ∙ , ∙, ∙ , ∙ , = 5,24  
Отсюда 𝜑 𝑚 , = 5,24 = 0,204 + ( , , )( , ), = 0,197  
По сортаменту подбираем двутавр 30К2 с характеристиками: 𝐴 = 119,78 см ; 𝐽 = 20411 см ; 𝑊 = 1360,7 см ; 𝑖 = 13,05 см; 𝑖 = 7,51 см; ℎ = 30 см; 𝑡 = 1 см; 𝑏 = 30 см; 𝑡 = 1,5 см. 
Подсчитываем гибкость стержня в плоскости и из плоскости рамы: 𝜆х = ,х = , ∙, = 80,94; 𝜆х = 𝜆х = 80,94 , ∙ = 2,75;  
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𝜆 = , = , ∙, = 200,93; 𝜆у = 𝜆у = 200,93 , ∙ = 6,83.  
Проверяю устойчивость стержня колонны в плоскости действия момента 
[СП 16.13330.2017, п. 5.27]: 𝜎 = ∙ < 𝑅 ∙ 𝛾                                                                                    (2.15) 
Для определения коэффициента 𝜑  по [СП 16.13330.2017, табл.Д3, прил. 
Д] вычислены следующие параметры: гибкость и условная гибкость стержня 
колонны 𝜆х = 80,94; 𝜆х = 2,75; приведенный эксцентриситет  𝑚 , = 𝜂 ∙ m = 1,37 ∙ 4,42 = 6.  
Отсюда 𝜑 𝑚 , = 6 = 0,178 + ( , , )( , , ), = 0,172  
Коэффициент влияния формы сечения 𝜂 зависит от типа сечения, отноше-
ния 
w
f
A
A , условной гибкости 𝜆х, величины относительного эксцентриситета 𝑚 = ∙  и принимается по [СП 16.13330.2017, табл.Д  2, прил. Д]. 
 При  = ∙∙ = ∙( ∙ ) = 1,67;   𝜆х = 2,75 < 5  𝑚 = ∙ = ∙∙ = , ∙ ∙ ,, ∙ , = 4,42 < 5  
Отсюда коэффициент: 𝜂 = 1,75 = (1,9 − 0,1𝑚) − 0,02(6 − 𝑚) 𝜆х                                    (2.16) 
Следовательно по формуле (2.15): 𝜎 = , ∙, ∙ , = 159,28 МПа < 𝑅 ∙ 𝛾 = 240 МПа  
Условие выполняется. 
Проверяем устойчивость стержня колонны из плоскости действия 
момента [СП 16.13330.2017, п.5.30]: 𝜎 = с∙ у∙ = , ∙, ∙ , ∙ , = 234,29 МПа < 𝑅 ∙ 𝛾 = 240 МПа       (2.17) 
где  𝜑у = 0,163 − коэффициент продольного изгиба, определенный по [СП 
16.13330.2017, прил. Д, табл. Д1] в зависимости от 𝜆у = 6,83: φу(6,83) = 0,164 + ( , , )( , , ), = 0,163;  
33 
 
 с − коэффициент влияния момента на устойчивость внецентренно-
сжатого стержня. 
Коэффициент с подсчитывают по указаниям [СП 16.13330.2017, п. 5.31] в 
зависимости от значения относительного эксцентриситета 𝑚 = ∙∙ , при этом 
за расчетный момент xM  для стержня с шарнирно-опертыми концами, 
закрепленными от смещения перпендикулярно плоскости действия момента, 
следует принимать максимальный момент в пределах средней трети длины, но 
не менее половины наибольшего по длине стержня момента (рисунок 2.4). 
 
Рисунок 2.4 - Эпюра изгибающих моментов при загружениях 1,2,3,4,5 
В пределах средней трети длины максимальный момент 𝑀х = 88,3 кН ∙ м. 
Так как он больше половины наибольшего по длине стержня момента 𝑀х =0,5 ∙ 164,78 = 82,39 кН ∙ м, к дальнейшему расчету принимаем 𝑀х = 88,3 кН ∙м. 
Отсюда,  𝑚 = 𝑀 ∙ 𝐴𝑁 ∙ 𝑊 = 88,3 ∙ 10 ∙ 119,78328,15 ∙ 1360,7 = 2,37 < 5 
Следовательно, с = ∙ = ,, ∙ , = 0,688  
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Коэффициенты 𝛼 и 𝛽 определены по [СП 16.13330.2017, табл.21] при 
условии, что 𝜆у < 3,14 (6,76 > 3,14) и 𝑚 = 2,37: 𝛼 = 0,65 + 0,05 ∙ 𝑚 = 0,65 + 0,05 ∙ 2,37 = 0,768                                (2.17) 𝛼 = 0,65 + 0,05 ∙ 2,37 = 0,768  𝛽 = су                                                                                                       (2.18) 𝛽 = ,, = 1,94   𝜑С(3,14) = 0,643 + ( , , )( , ), = 0,614;  
Местная устойчивость полок и стенки 
Для прокатного профиля местная устойчивость полок и стенки 
обеспечена при различных напряженных состояниях. 
Проверяем необходимость укрепления стенки колонны поперечными 
ребрами жесткости [СП 16.13330.2017, п. 7.21*]; они необходимы, если ≥ 2,3 Е                                                                                                (2.19) 
где ℎ − расчетная высота стенки; для прокатного двутавра ℎ = ℎ −2 2𝑡 . 
Для стержня колонны: ℎ = 300 − 2(2 ∙ 15) = 240;  
≥ 2,3 , ∙ ;  24 < 67,38.  
Условие постановки поперечных ребер жесткости не выполняется, но так 
как колонна может рассматриваться как отправочный элемент (габариты 
колонны позволяют транспортировать ее полностью к месту монтажа), то 
согласно [СП 16.13330.2017, п.7.21*] необходимо укрепить ее стенку не менее, 
чем двумя поперечными ребрами жесткости.  
Размеры поперечных ребер жесткости: 𝑏 = + 40                                                                                               (2.20) 𝑏 = + 40 = 48 мм ≈ 50 м;  
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𝑡 = 2 ∙ 𝑏                                                                                               (2.21) 𝑡 = 2 ∙ 50 , ∙ = 3,4 мм  
Принимаю 𝑏 = 50 мм, 𝑡 = 6 мм. 
Расстояние между ребрами 5030 мм, привариваю к колонне сплошным 
двусторонним швом с катетом 𝑘 = 5 мм. 
2.3 Расчет и конструирование фермы ФС 
Материал элементов фермы – сталь С255 по ГОСТ 27772-88*: группа 
конструкций 2, расчетная температура района строительства 𝑡 = −42℃; 
показатели по ударной вязкости и химическому составу согласно [СП 
16.13330.2017, приложение В, таблица В.2 и В.3]; 
Расчетные характеристики стали С255 – 𝑅 = 240 Н/мм  при толщине 
проката от 2 до 20 мм включительно [СП 16.13330.2017, прил. В, табл. В.5], 𝑅 = 370 Н/мм , 𝑅 = 0,58 ∙ 𝑅 = 0,58 ∙ 240 = 139,2 Н/мм . 
Расчет верхнего пояса 
Расчетная нагрузка максимальная для 2 комбинации нагрузок из расчета в 
программном комплексе SCAD: 𝑁 = 320,39 кН. 
Геометрические размеры элемента: 𝑙 , = 300 см; 𝑙 , = 300 см. 
Основные характеристики сечения: 
Характеристика сечения – профили гнутые замкнутые сварные 
квадратные 120х4 по ГОСТ 30245-2003: −ℎ = 𝑏 = 12 см; 𝑡 = 𝑡 = 0,4 см; −𝐴 = 18,15 см ;  −𝑚 = 14,25 кг/м;  −𝐽 =  𝐽 = 402,2 см ;  −𝑊 = 𝑊 = 67,03 см ; −𝑖х = 𝑖у = 4,71 см. 
Проверочные расчеты: 
1 Расчет на прочность элемента, подверженного сжатию выполняю по 
формуле:  
σ =                                                                                                           (2.22) 
σ = , ∙, ∙ = 176,52 Нмм < R ∙ γ = 240 ∙ 0,95 = 228 Нмм ,   
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Рисунок 2.5 - Геометрическая схема фермы ФС1 
 
2 Расчет на устойчивость элемента,  подверженного сжатию выполняем 
по формуле: 𝜎 = ∙ ≤ 𝑅 ∙ 𝛾                                                                                       (2.23) 
где  𝜑 − коэффициент устойчивости при центральном сжатии, определяем по 
[СП 16.13330.2017, табл.Д1] в зависимости от ?̅? для типа сечения b; 𝜆х = 𝜆у = ,хх = , = 63,69; ?̅? = 𝜆х = 63,69 , ∙ = 2,17  
По максимальной условной гибкости ?̅? = 2,17 находим: 𝜑 = 0,826 + ( , , )( , ), = 0,799;  
Проверка устойчивости по формуле (2.23): 𝜎 = , ∙, ∙ , ∙ = 220,93 Нмм ≤ 240 ∙ 0,95 = 228 Нмм ,  
Условие выполняется. 
3. Проверка по условию предельной гибкости сжатых элементов: 𝛼 = ∙ ∙ ∙                                                                                                (2.24) 𝛼 = , ∙, ∙ , ∙ ∙ ∙ , = 0,97 < 1  
Принимаем гибкость для проверки предельной гибкости 𝜆 = 𝜆у = 63,69 [𝜆] = 180 − 60 ∙ 𝛼 = 180 − 60 ∙ 0,97 = 121,86,  𝜆 = 63,69 < [𝜆] = 121,86 − условие выполняется. 
Расчет нижнего пояса 
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Расчетная нагрузка максимальная для 2 комбинации нагрузок из расчета в 
программном комплексе SCAD: 𝑁 = 294,5 кН. 
Геометрические размеры элемента: 𝑙 , = 300 см; 𝑙 , = 650 см. 
Основные характеристики сечения 
Характеристика сечения – профили гнутые замкнутые сварные 
квадратные 120х60х4 по ГОСТ 30245-2003: −ℎ = 12 см, 𝑏 = 6 см; 𝑡 = 𝑡 = 0,4 см; −𝐴 = 13,35см ;  −𝑚 = 10,48 кг/м;  −𝐽 = 240,7 см ; 𝐽 = 81,14 см ;  −𝑊 = 40,12 см ; 𝑊 = 27,05 см ; −𝑖х = 4,25 см; 𝑖у = 2,47 см. 
Проверочные расчеты: 
1. Расчет на прочность элемента, подверженного растяжению выполняем 
по формуле (2.22): 𝜎 = 294,5 ∙ 1013,35 ∙ 10 = 220,59 Нмм < 240 ∙ 0,95 = 228 Нмм , 
2. Проверка гибкости растянутых элементов: 𝜆х = 𝑙 ,х𝑖х = 3004,25 = 70,59; ?̅? = 𝜆х 𝑅𝐸 = 70,59 2402,06 ∙ 10 = 2,4, 𝜆у = 𝑙 ,у𝑖у = 6502,47 = 263,16; ?̅? = 𝜆у 𝑅𝐸 = 263,16 2402,06 ∙ 10 = 8,95, 
Предельная гибкость для растянутых элементов поясов и опорных 
раскосов плоских ферм и структурных конструкций: [𝜆] = 400. 𝜆х = 70,59 < [𝜆] = 400 − условие выполняется; 𝜆 = 263,16 < [𝜆] = 400 − условие выполняется. 
Расчет растянутого опорного раскоса 
Расчетная нагрузка максимальная для 2 комбинации нагрузок из расчета в 
программном комплексе SCAD: 𝑁 = 119,7 кН. 
Геометрические размеры элемента: 𝑙 , = 180 см; 𝑙 , = 180 см. 
Основные характеристики сечения: 
Характеристика сечения – профили гнутые замкнутые сварные 
квадратные 60х40х4 по ГОСТ 30245-2003: −ℎ = 6 см, 𝑏 = 4 см; 𝑡 = 𝑡 = 0,4 см; −𝐴 = 6,95см ;  −𝑚 = 5,45 кг/м;  −𝐽 = 30,96 см ; 𝐽 = 16,23 см ;  −𝑊 = 10,32 см ; 𝑊 = 8,12 см ; −𝑖х = 2,11 см; 𝑖у = 1,53 см. 
Проверочные расчеты: 
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1 Расчет на прочность элемента, подверженного центральному 
растяжению выполняю по формуле (2.22): 𝜎 = , ∙, ∙ = 192,23 Нмм < 𝑅 ∙ 𝛾 = 240 ∙ 0,95 = 228 Нмм ,  
2 Проверка гибкости растянутых элементов: 𝜆х = ,хх = , = 85,31; ?̅? = 𝜆х = 85,31 , ∙ = 2,9,  𝜆у = ,уу = , = 117,65; ?̅? = 𝜆у = 117,65 , ∙ = 4,  
Предельная гибкость для растянутых элементов поясов и опорных 
раскосов плоских ферм и структурных конструкций: [𝜆] = 400. 𝜆х = 85,31 < [𝜆] = 400 − условие выполняется;  𝜆 = 117,65 < [𝜆] = 400 − условие выполняется. 
Расчет сжатого раскоса 
Расчетная нагрузка максимальная для 2 комбинации нагрузок из расчета в 
программном комлексе SCAD: 𝑁 = −125,31 кН. 
Геометрические размеры элемента: 𝑙 , = 263 см; 𝑙 , = 263 см. 
Основные характеристики сечения: 
Характеристика сечения – профили гнутые замкнутые сварные 
квадратные 80х60х5 по ГОСТ 30245-2003: −ℎ = 8 см, 𝑏 = 6 см; 𝑡 = 𝑡 = 0,5 см; −𝐴 = 12,36 см ;  −𝑚 = 9,7 кг/м;  −𝐽 = 103,2 см ; 𝐽 = 65,54 см ;  −𝑊 = 25,8 см ; 𝑊 = 21,85 см ; −𝑖х = 2,89 см; 𝑖у = 2,3 см. 
Проверочные расчеты: 
1 Расчет на прочность элемента, подверженного центральному сжатию 
выполняем по формуле (2.22): 𝜎 = 125,31 ∙ 1012,36 ∙ 10 = 101,38 Нмм < 240 ∙ 0,95 = 228 Нмм , 
2 Расчет на устойчивость элемента,  подверженного центральному 
сжатию выполняем по формуле: 
Здесь 𝜑 − коэффициент устойчивости при центральном сжатии, 
определяем по [СП 16.13330.2011, табл.Д1] в зависимости от ?̅? для типа 
сечения b; 𝜆х = ,хх = , = 91; ?̅? = 𝜆х = 91 , ∙ = 3,09  𝜆у = ,уу = , = 114,35, ;  ?̅? = 𝜆у = 114,35 , ∙ = 3,89   
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По максимальной условной гибкости ?̅? = 3,89 находим: 𝜑 = 0,487 + ( , , )( , , ), = 0,472;  
Проверка устойчивости по формуле (2.23): 𝜎 = , ∙, ∙ , ∙ = 214,79 Нмм ≤ 240 ∙ 0,95 = 228 Нмм     
Условие выполняется. 
3 Проверка по условию предельной гибкости сжатых элементов: 𝛼 = ∙ ∙ ∙ = , ∙, ∙ , ∙ ∙ ∙ , = 0,94 < 1  
Принимаем гибкость для проверки предельной гибкости 𝜆 = 𝜆у =114,35[𝜆] = 180 − 60 ∙ 𝛼 = 180 − 60 ∙ 0,94 = 123,6   𝜆 = 114,35 < [𝜆] = 123,6 − условие выполняется 
Расчет сжатого вертикального элемента 
Расчетная нагрузка максимальная для 2 сочетания нагрузок из расчета в 
программном комлексе SCAD: 𝑁 = 48,04 кН. 
Геометрические размеры элемента: 𝑙 , = 100 см; 𝑙 , = 100 см. 
Основные характеристики сечения: 
Характеристика сечения – профили гнутые замкнутые сварные 
квадратные 50х30х3 по ГОСТ 30245-2003: −ℎ = 5 см, 𝑏 = 3 см; 𝑡 = 𝑡 = 0,3 см; −𝐴 = 4,21 см ;  −𝑚 = 3,3 кг/м;  −𝐽 = 12,82 см ; 𝐽 = 5,68 см ;  −𝑊 = 5,13 см ; 𝑊 = 3,79 см ; −𝑖х = 1,75 см; 𝑖у = 1,16 см. 
Проверочные расчеты: 
1. Расчет на прочность элемента, подверженного центральному сжатию 
выполняем по формуле: 𝜎 = 𝑁𝐴 = 48,04 ∙ 104,21 ∙ 10 = 134,11 Нмм < 𝑅 ∙ 𝛾 = 240 ∙ 0,95 = 228 Нмм , 
2. Расчет на устойчивость элемента,  подверженного центральному 
сжатию выполняем по формуле: 𝜎 = ∙ ≤ 𝑅 ∙ 𝛾   
Здесь 𝜑 − коэффициент устойчивости при центральном сжатии, 
определяем по [СП 16.13330.2011, табл.Д1] в зависимости от ?̅? для типа 
сечения b; 
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𝜆х = ,хх = , = 57,14; ?̅? = 𝜆х = 57,14 , ∙ = 1,94,  𝜆у = ,уу = , = 86,21; ?̅? = 𝜆у = 86,21 , ∙ = 2,93,  
По максимальной условной гибкости ?̅? = 2,93 находим: 𝜑 = 0,683 + ( , , )( , , ), = 0,657;  
Проверка устойчивости: 𝜎 = ∙ = , ∙, ∙ , ∙ = 193,68 Нмм ≤ 𝑅 ∙ 𝛾 = 240 ∙ 0,95 == 228 Нмм    
Условие выполняется. 
3. Проверка по условию предельной гибкости сжатых элементов: 𝛼 = ∙ ∙ ∙ = , ∙, ∙ , ∙ ∙ ∙ , = 0,19 < 1  
Принимаем гибкость для проверки предельной гибкости 𝜆 = 𝜆у = 32,57   [𝜆] = 180 − 60 ∙ 𝛼 = 180 − 60 ∙ 0,5 = 150,  𝜆 = 32,57 < [𝜆] = 150 − условие выполняется. 
2.4 Расчет и конструирование узлов фермы ФС2 
Опорный узел представлен рисуноке 2.6 
Расчёт сварных соединений элементов узла 
Опорный раскос (прямоугольная труба 60х40х4) с усилием 𝑁 =119,7 кН прикрепляем к верхнему поясу (квадратная труба 120х4) 
двухсторонними угловыми швами с катетом 𝑘 = 4 мм [СП 16.13330.2017, 
таблица 38].  
По [СП 16.13330.2017, таблица Г2] принимаем 𝑅 = 180 МПа, 𝑅 =0,45𝑅 = 0,45 ∙ 370 = 166,5 МПа; по [СП Стальные конструкции, табл.39]  𝛽 = 0,9 и 𝛽 = 1,05. 
Необходимая длина швов крепления раскоса при расчете по металлу шва, 
т.к.  ∙∙ = , ∙, ∙ , = 0,93 < 1  𝑙 = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ с + 1 = ,∙ , ∙ , ∙ ∙ ∙ ∙ + 1 == 10,24 см;  
Принимаем 𝑙 = 120 мм. 
Проверка швов крепления верхнего пояса из квадратной трубы 120х4 к 
опорному фланцу, принимаем катет шва 𝑘 = 4 мм. Опорная реакция 𝑄пр: 
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𝑄пр = ( ) = ( , , ) = 227,09 кН  𝑄пр2 ∙ 𝛽 ∙ 𝑘 ∙ 𝑙 = 227,09 ∙ 102 ∙ 0,9 ∙ 0,4 ∙ 30,6 = 103,07 < 𝑅 ∙ 𝛾 ∙ 𝛾с = 180 МПа, 
Здесь 𝑙 = 𝑙 , = 85 ∙ 𝛽 ∙ 𝑘 = 85 ∙ 0,9 ∙ 0,4 = 30,6 см; 
 
Определение размеров опорного фланца 
Принимаем опорный фланец из листа 190х10 мм и проверяем его 
прочность на смятие (при фрезеровке торца): 𝜎 = 𝑄𝑏 ∙ 𝑡 = 227,09 ∙ 1019 ∙ 1,0 = 119,52 МПа < 𝑅 ∙ 𝛾 = 361 МПа 
 
Рисунок 2.6 - Опорный узел фермы 
 
Промежуточный узел (рисунок 2.7) 
Расчёт сварных соединений элементов узла 
Раскос 34 (гн. труба 60х40х4) с усилием 𝑁 = 29,64 кН прикрепляем к 
нижнему поясу (гн. труба 120х4) обваривая по контуру трубы угловыми швами 
с катетом 𝑘 = 4 мм [СП 16.13330.2017, табл.38].  
По [СП 16.13330.2017, табл. Г2] принимаем 𝑅 = 180 МПа, 𝑅 =0,45𝑅 = 0,45 ∙ 370 = 166,5 МПа; по [СП Стальные конструкции, табл.39]  𝛽 = 0,9 и 𝛽 = 1,05. 
Необходимая длина швов крепления раскоса при расчете по металлу шва, 
т.к.  ∙∙ = , ∙, ∙ , = 0,93 < 1  𝑙 = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ с + 1 = ,∙ , ∙ , ∙ ∙ ∙ ∙ + 1 == 3,29 см;  
Принимаем 𝑙 = 50 мм. 
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Раскос 35 (гнутая труба 60х40х4) с усилием 𝑁 = 36,6 кН прикрепляем к 
нижнему поясу (гн. труба 120х60х4) обваривая по контуру трубы угловыми 
швами с катетом 𝑘 = 4 мм [СП 16.13330.2017, табл.38].  
Необходимая длина швов крепления раскоса: 𝑙 = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ с + 1 = ,∙ , ∙ , ∙ ∙ ∙ ∙ + 1 = 3,82 см;  
Принимаем 𝑙 = 50 мм. 
 
Рисунок 2.7 - Промежуточный узел фермы 
 
Промежуточный узел (рисунок 2.8) 
Раскосы 35 посчитан при нижнем промежуточном узле, раскос 36 (гн. 
труба 80х60х5) с усилием 𝑁 = 58,16 кН прикрепляем к верхнему поясу (гн. 
труба 120х4) обваривая по контуру трубы угловыми швами с катетом 𝑘 =4 мм [СП 16.13330.2017, таблица 38].  
По [СП 16.13330.2017, таблица Г2] принимаем 𝑅 = 180 МПа, 𝑅 =0,45𝑅 = 0,45 ∙ 370 = 166,5 МПа; по [СП 16.13330.2017, таблица 39]  𝛽 =0,9 и 𝛽 = 1,05. 
Необходимая длина швов крепления раскосов при расчете по металлу 
шва, т.к.  𝛽 ∙ 𝑅𝛽 ∙ 𝑅 = 0,9 ∙ 1801,05 ∙ 166,5 = 0,93 < 1 𝑙 = 𝑁2 ∙ 𝛽 ∙ 𝑘 ∙ 𝑅 ∙ 𝛾 ∙ 𝛾с + 1 = 58,162 ∙ 0,9 ∙ 0,4 ∙ 180 ∙ 10 ∙ 1 ∙ 1 + 1 == 5,49 см; 
Принимаем 𝑙 = 60 мм. 
Стойку 40 с усилием 𝑁 = 48,04 кН прикрепляем к верхнему поясу (гн. 
труба 120х4) обваривая по контуру трубы угловыми швами с катетом 𝑘 =4 мм [СП 16.13330.2017, таблица 38].  
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𝑙 = 𝑁2 ∙ 𝛽 ∙ 𝑘 ∙ 𝑅 ∙ 𝛾 ∙ 𝛾с + 1 = 48,042 ∙ 0,9 ∙ 0,4 ∙ 180 ∙ 10 ∙ 1 ∙ 1 + 1 == 4,71 см; 
Принимаем 𝑙 = 50 мм. 
 
Рисунок 2.8 – Узел стыковки фермы 
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3 Фундаменты 
3.1 Исходные данные для проектирования 
Площадка изысканий расположена в г.Дивногорск. Геологическое 
строение площадки сложено следующими инженерно-геологическими 
элементами: 
 насыпной грунт; 
 супесь мягкопластичная; 
 супесь твердая; 
 суглинок 
Инженерно-геологическая колонка представлена на рисунке 3.1, физико-
механические характеристики, необходимые для расчета в программе «Запрос» 
программного комплекса SCAD, приведены в таблице 3.1 
 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологическая колонка 
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Таблица 3.1 –Физико-механические характеристики 
№ 
слоя 
Наименование 
грунта 
Мощность 
слоя, м ρ, т/м
3 e , кН/м3 IL 
φ, 
град 
E, 
МПа 
1 Насыпной грунт 1 - - - - - - 
2 Супесь мягкопластичная  3,83 1,65 0,75 16,18 0,75 22 14 
3 Супесь твёрдая 1,57 1,85 0,63 18,14 -0,2 20 28,8 
4 Суглинок  1,24 2,71 0,81 26,57 0,38 17 27,1 
3.2 Сбор нагрузок 
Рассчитываю фундамент под колонну по оси И. 
Согласно расчету  в ПК SCAD, усилия, возникающие в колонне, 
передаются на верхний обрез фундамента и составляют: 
N = 379 кН , M= 43,22 кН·м , Q = -35,66 кН. 
Так как первый слой грунта являются слабыми, примем в качестве 
основания супесь мягкопластичную. Учитывая, что отметку головы сваи 
принимаю на 0,3 м выше отметки подошвы ростверка, для ее дальнейшей 
разбивки. Отметку острия сваи принимаю так, чтобы свая заходила в несущий 
грунт не менее, чем на 1 м. Принимаю длину сваи 3м. 
В ходе расчет определяю усилия в свае 
При помощи программного комплекса SCAD моделирую сваю длиной 3,3 
м, задаю нагрузки, действующие на сваю, рисунок 3.2, результаты 
представлены на рисунке 3.3 
 
Рисунок 3.2 – Нагрузки, действующие на сваи 
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Рисунок 3.3 – Усилие N, кН 
 
Рисунок 3.4 – Усилие М, кН·м 
 
Рисунок 3.5 -  Усилие Q, кН 
3.3 Расчет фундамента из бурозабивных свай 
Принимаю буронабивную сваю сплошного круглого сечения без 
уширения, диаметром  300 мм, длиной 3,3 м с продольной арматурой d18А400  
и с поперечной арматурой d8, d12 A240, фиксатора выполняем из арматурных 
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стержней d12А240. Несущую способность сваи определяю в программе 
«Запрос» ПК SCAD. Конструкция сваи представлена на рисунке 3.6 
 
Рисунок 3.6 – Задание параметров сваи 
В раздел грунты вношу данных о грунтах, приведенные в таблице 3.1, 
рисунок 3.7 
 
Рисунок 3.7 – Данные о грунтах  
В ходе расчета было определено, что значение несущей способности 
сваи, работающей на вертикальную нагрузку Fd= 188,32 кН, значение несущей 
способности сваи, работающей на выдергивание Fdu = 90,59 кН. 
Определяю осадку сваи. Конструкция сваи представлена на рисунке 3.8, 
данные о грунтах представлены на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.8 – Конструкция сваи 
 
 
Рисунок 3.9 – Данные о грунтах 
 
 Согласно данным расчета осадка сваи s = 5,48 мм.  s = 5,48 мм < su = 20 
см, su -  нормативная осадка, принятая согласно приложению Д, СП 
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 
Проверку несущей способности выполняю с помощью программы 
«Арбат» ПК SCAD, общие параметры представлены на рисунке 3.10, усилия 
представлены на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.10 – Общие параметры проверки несущей способности сваи 
 
 
Рисунок 3.11 – Усилия для проверки несущей способности сваи 
По результатам расчета принимаем продольную арматуру 8d18А400, 
поперечная арматура принята 6d,12 А400 с шагом 100. 
Определение количества свай в ростверке 
 Количество свай в ростверке n определяю по формуле 
  
n=∑𝑁 /(Fd/γк- Ā∙dp∙γср-1,1∙10∙gcв),                                                                 (3.1)  
 
где Ni – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе ростверка: 
N0I= 379 кН; 
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Ā - площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, 0,282 м2;  
ср-средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 20 кН/м3;  
gcв- масса сваи, т; 
gcв = 3,3 ·0,282 ·25003 = 4110,5 кг  = 4,1 т 
dp – глубина заложения ростверка, м. 
n=379/(188 - 0,282∙0,7∙20-1,1∙10∙4,1) = 2.18=3 шт 
3.4 Расчет фундамента из забивных свай 
Предварительную длину забивной сваи принимаю аналогично длине 
бурозабивной сваи. 
Исходя из необходимой длины сваи 3,3 м, принимаю забивную сваю С 
30.30, длиной l = 3 м, стороной d = 0,3 м, в соответствии с ГОСТ 19804-2012, 
бетон класса В15, m = 1380 кг. 
Определяю несущую способность сваи при помощи программы «Запрос» 
ПК SCAD. Конструкция сваи для расчета представлена на рисунке 3.12, 
результаты расчета представлены на рисунке 3.13. 
 
Рисунок 3.12 – Конструкция сваи для расчета несущей способности 
 
Рисунок 3.13 – Результаты расчета несущей способности 
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Осадку сваи определяю в программе «Запрос», конструкция для расчета 
осадки представлена на рисунке 3.14, результаты расчета осадки представлены 
на рисунке 3.15. 
 
Рисунок 3.14 – Конструкция сваи для определения осадки 
 
Рисунок 3.15 – Результат расчета осадки сваи 
Полученная осадка сваи меньше нормативной осадки S<Su, 5,59 мм < 120 
мм. 
Количество свай в ростверке n определяю по формуле (3.1) 
n=379/(139,65 - 0,282∙0,7∙20-1,1∙10∙4,1) = 4.18= 5 шт 
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3.4 Конструирование ростверка  
Сечение подколонника принимаю 1200х1200 под колонну сечением 
600х600.  Глубина стакана при этом составляет  950 мм. Размеры стакана 
понизу принимается на 100мм больше размеров сечения колонны, поверху – 
больше на 150мм. Продольная ось колонны совмещается с геометрическим 
центром подошвы фундамента.  
Размеры ростверка кратны 300мм и составляют b=2400 мм, l=2400мм, а 
расстояние от его грани до грани сваи не менее 150мм. 
Также назначается количество ступеней – одна. Вылет ступеней с обеих 
сторон 600мм.  
Класс бетона для ростверков по прочности на сжатие принят В20, по 
морозостойкости - не ниже F50. Армирование подошвы осуществляется 
сетками из стержней арматуры А400. 
3.4.1 Проверка на продавливание угловой сваей 
Проверка производится по формуле: 
NCRbt∙h0l∙1∙(b02+0,5∙C02)+2∙ (b01+0,5∙C01),                                           (3.2) 
где NC – усилие в угловой свае, подсчитанное от расчетных нагрузок, 
действующих по подошве ростверка, 123,19 кН; 
h01 – высота ступеней над сваей, 0,3 м. 
b01, b02  – расстояния от внутренних граней сваи до ближайших наружных 
граней ростверка, оба значения равны 0,45м. 
c01, c02 – расстояния от внутренних граней сваи до ближайших граней 
подколонника, но не более h01=0,4, равны 0,15 м и 0,15м. 
1, 2 - безразмерные коэффициенты. 
377  900∙0,25∙0,85∙(0,45+0,5∙0,25)+0,6∙(0,45+0,5∙0,15) 
123,19 < 180,8 кН. 
Условие выполняется. 
3.4.2 Расчет ростверка на изгиб 
Подбор диаметра арматуры для сетки С1 осуществляется в результате 
расчета фундамента по прочности. Под давлением отпора грунта фундамент 
изгибается, в сечениях фундамента возникают моменты (1-1, 2-2). 
Момент в сечении ростверка определяется по формуле: 
М=Nсв∙х,                                                                                                   (3.3) 
где    Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН, 123,2. 
х – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до 
рассматриваемого сечения, м. 
М1-1=2∙123,2∙0,3= 73,92кН·м; 
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М2-2=2∙123,2∙0,6= 147,84 кН·м. 
М`1-1=2·7.95·0,6 = 9,54 кН·м. 
Площадь рабочей арматуры равна: 
Аs=М/(§∙h0∙Rs),                                                                                          (3.4) 
где   h0 – рабочая высота сечения, определяемая как расстояние от верха 
сечения до центра рабочей арматуры; 
h0=0,3-0,05=0,55м; 
Rs – расчетное сопротивление арматуры, для арматуры класса А400 
периодического профиля диаметром 10-40мм равное 365000кПа; 
§ - коэффициент, зависящий от величины αm: 
αm=М/(b∙h02∙Rb); 
b– ширина сжатой зоны сечения, 2,4 м; 
Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, для бетона марки В20 оно 
равно 11,5 МПа. 
Таблица 3.2 – Подбор сечения арматуры 
Сечение Вылет Сi, м 
M, кН·м αm § hoi As,см2 
1’-1’ 0,30 73,92 0,010 0,995 0,55 3,7 
           2-2 0,60 147,84 0,020 0,990 0,55 7,45 
Сетку С-1 в направлении 1’-1’ принимаем 13d10 А400 S=9,42 см2 > 3,7 см2, 
в направлении 2-2 принимаем 13d10 А400 S=9,42 см2 > 7,45 см2. 
Ростверк армируется следующим образом: плита – сеткой С1 из стержней 
класса A400 и диаметром не менее 10 мм, так как l<3м, с шагом 200 мм; 
подколонники – двумя сетками С2, расположенными вертикально по сторонам, 
перпендикулярно плоскости момента (по сторонам подколонника bf ) из 
стержней класса A240 и A400. 
 Армируется подошва ростверка одной сеткой с рабочей арматурой в двух 
направлениях. 
 Продольная рабочая арматура сетки С2 класса А400 диаметром 10 мм 
ставится с шагом 200 мм, а поперечная арматура класса А240 диаметром 6 мм с 
шагом 300 мм назначается конструктивно. В пределах стакана 
распределительная арматура не ставится. 
 Кроме этого, армируется стакан ростверка сварными плоскими сетками. 
Поперечную и продольную арматуру назначают конструктивно в виде сеток С-
3 из парных стержней 8мм A240 с шестью сетками, так как эксцентриситет 
принимает наибольшее значение  
е >lc/2=0,6>0,5/2=0,6>0,25м.  
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Шаг сеток в этом случае принимается 50+2х100+2х200. Верхняя сетка 
заглублена от обреза на 50 мм, нижняя ставится выше торца колонны не менее 
чем на 50мм. 
3.5 Технико-экономические показатели 
Технико-экономические показатели для устройства буронабивных и 
забивных свай приведены в таблице 3.2 
Таблица 3.2 – Технико-экономческие показатели для устройства буронабивных  
и забивных свай 
 
Шифр 
 
Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во 
Расц.,  
руб. 
Стоимость,     
руб. 
Трудоёмко
сть, чел./ч / 
ед./общ. 
1 2 3 4 5 6 7 
Буронабивные сваи 
ФЕР 05-
01-028-01  
Устройство 
буронабивных свай в 
сухих устойчивых 
грунтах 1-3 групп с 
бурением скважин 
вращательным 
(ковшевым) способом 
диаметром  
до 1000 мм, длина свай 
до 12 м  
м3 157,83 240,94 38027,56 386,68 
ФССЦ 
401-0009 Бетон тяжелый В25 м
3 157,83 640,59 101104 - 
ФССЦ 
204 -0024 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
периодического 
профиля класса А- III 
диаметром  18 мм 
т 34,56 7006,19 242130 - 
Итого: 381 260,56 386,68 
Забивные сваи 
ФЕР 05-
01-005-01  
Погружение 
вибропогружателем 
железобетонных свай  
сплошных длиной до 
10 м 
м3 70,4 379,36  26706,94 459,71 
ФССЦ  
441-3001 
Сваи железобетонные 
сплошные м
3 70,4 1243,87 87568,5 - 
ФЕР 05-
01-175-01 
Срубка в речных 
условиях "голов" 
железобетонных  
свай площадью 
поперечного сечения до 
0,1 м2  
шт 160 751,22 119520  411,2 
Итого: 114 275,35 870,91 
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На основании технико-экономических показателей делаю вывод, что так 
как устройство фундамента из забивных свай будет экономически более 
целесообразно, то для разработки проекта принимаю сваи С30.30 
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 4 Технология строительного производства 
4.1 Область применения 
Данная технологическая карта разработана на монтаж металлического 
каркаса с помощью кранового оборудования. 
Состав работ, рассматриваемых в данной технологической карте: 
 монтаж колонн; 
 монтаж балок перекрытия; 
 монтаж вертикальных связей; 
укрупненная сборка ферм; 
 монтаж ферм; 
 монтаж горизонтальных связей; 
 антикоррозионное покрытие сварных стыков. 
Производство работ согласно данной технологической карты 
предусматривает двухсменный режим работы.. 
4.2 Общие положения  
Технологическая карта разработана на основе следующих документов: 
 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
 СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции 
 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» 
 СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования»; 
 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство». 
 МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты. 
4.3 Организация и технология выполнения работ 
4.3.1 Подготовительные работы 
Основные подготовительные работы при монтаже элементов 
металлического каркаса:  
 очистка основания в местах установки монтажного элемента от 
грязи и возможных наплывов бетона; 
 очистка и выверка монтажных элементов; 
 выправка стальных анкеров; 
 осуществление входного контроля качества монтажных элементов; 
 нанесение карандашом или маркером риски установочных, 
продольных осей на боковых гранях конструкций; 
 установка фиксаторов, оттяжек.. 
4.3.2 Монтажные работы 
Работы по монтажу элементов металлического каркаса выполнять в 
следующей последовательности: 
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1 На площадке складирования выполнить подготовку колонн, балок и 
связей под монтаж. 
2 Установить колонны в проектное положение. Каждую колонну 
монтировать в следующей технологической последовательности: 
 выполнить строповку колонны; 
  приподнять колонну над уровнем земли на 300мм, убедиться в 
надежности закрепления строп; 
 выполнить кантовку колонны путем подъема с одновременным 
поворотом стрелы (или изменением вылета) к упору так, чтобы сохранялось 
вертикальное положение грузовых канатов крана; 
 подать колонну к месту установки. Колонну подавать к месту 
монтажа на высоте выше 500мм от встречающихся на пути препятствий; 
 при установке колонны на фундамент, очистить резьбу анкерных 
болтов от ржавчины и остатков бетона стальными щётками, прогнать лерками с 
соответствующим диаметром и шагом резьбы, проверить наличие осевых 
рисок; 
 установить колонну на временные монтажные подкладки, 
обеспечить временное закрепление и выверку колонны на анкерных болтах 
парными гайками, фиксирующими положение опорной плиты; 
 осуществить проектное закрепление колонны к фундаменту. 
Раскрепить колонну в двух взаимно-перпендикулярных направлениях при 
помощи подкосов; 
 после монтажа выполнить расстроповку колонн. 
3 Установить главные балки в проектное положение. Каждую балку 
монтировать в следующей технологической последовательности: 
 выполнить строповку балки. 
 подать балку к месту установки. Балку подавать к месту монтажа на 
высоте 500мм от встречающихся на пути препятствий. 
 сварщику подойти к месту присоединения балки к колонне и 
выполнить их проектное закрепление. По завершению работ по закреплению 
балки стропальщик выполняет расстроповку элементов. 
4 Смонтировать связи в проектное положение. Каждую связь 
монтировать в следующей последовательности 
 технологической последовательности: 
 Монтажникам установить вышку-туру «Балатон-8» в месте 
монтажа связи. 
 Выполнить строповку связи. 
 Подать связь к месту установки. Связь подавать к месту монтажа на 
высоте выше 500мм от встречающихся на пути препятствий. 
 Сварщику подойти к месту присоединения связи к колонне и 
выполнить их проектное закрепление. 
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5 Смонтировать второстепенные балки в проектное положение. Работы 
вести в аналогичном монтажу главной балки порядке. Начинать монтаж с 
наиболее удаленного элемента, устанавливая балки краном «на себя». 
6 Удалить временные подкосы колонн. 
7 Произвести визуальный осмотр с составлением исполнительной схемы. 
4.4 Контроль качества 
Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом 
толщиной 0,3мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен 
проходить между собранными деталями на глубину более 20мм. 
Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их 
молотком массой 0,4кг, при этом болты не должны смещаться. 
4.5 Выбор крана по техническим параметрам 
Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 
монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 
произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты 
подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и 
вылета стрелы.  
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – колонна К , ее масса составляет  2,3 т. 
Грузоподъемность крана: 
Qк=qэ+qг                                                                                                                                                                  (4.1) 
где qэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
 qг – масса грузозахватного устройства, т. 
Qк=2,3+0,42=2,72 т 
Высота подъема стрелы: 
Hк=hо+hз+hэ+hг,                                                                                            (4.2) 
где     ho – высота от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, м; 
hз– высота подъема элемента над опорой (0,5-2 м); 
hэ– высота элемента в положении подъема, м; 
hг– длина стропа, м. 
Hк=11,4+0,5+0,44+2,9 = 15,24 м 
По каталогу кранов выбираем кран гусеничный КБ-408 с параметрами: 
Lc=40 м; lk=16м; Мм=10 т; Hk=60 м. 
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4.7 Калькуляция трудовых затрат 
Таблица 4.1 – Калькуляция трудовых затрат 
Обосн, 
ЕНиР 
Наименование 
работ 
Объем работ 
Состав звена 
На ед. изм 
На весь объем 
Трудоемк 
чел-час 
ед.изм  Кол-во Нвр, чел/ч 
Нвр, 
чел/ч 
Е5-1 Монтаж колонн шт 111 
Монтажник 6р.-1, 
5р.-1, 4р.-2, 3р.-1, 
машинист -1 
2.1 
 
0,42 
713,2 
 
142,4 
Е  5-1-6 Монтаж балок перекрытия шт
 780 
Монтажник 5р-1, 
4р-1, 3р-1 
Машинист 6р-1 
0,3 
 
0,1 
1014 
 
186 
Е 5-1-6 Вертикальных связей шт
 60 
Монтажник 5р-1, 
4р-1, 3р-1 
Машинист 6р-1 
0,33 
 
0,11 
758,4 
 
202,8 
Е 5-1-3 Укрупненная сборка ферм шт 16 
Монтажник 5р-1, 
4р-1, 3р-1 
Машинист 6р-1 
2,2 
 
0,73 
38,08 
 
35,36 
Е 5-1-6 Монтаж ферм, балок покрытия шт
 67 
Монтажник 5р-1, 
4р-1, 3р-1 
Машинист 6р-1 
0,35 
 
0,12 
1070,6 
 
428 
Е 5-1-6 
Монтаж 
горизонтальных 
связей 
шт 152 
Монтажник 5р-1, 
4р-1, 3р-1 
Машинист 6р-1 
0,33 
 
0,11 
1190,6 
 
465,12 
Е4-1-22 
Антикоррозионное 
покрытие сварных 
стыков 
10 
стыков 41,1 
Монтажник, 4р-1, 
2р-1 1,1 45,2 
Итого рабочие: 4830,08 
Итого машинисты: 1450,68 
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5 Организация строительства  
5.1 Календарный план производства работ  
Календарный план составляется на весь период строительства здания и 
отражает количество и движение рабочих во время строительства. 
Таблица 5.1 - Калькуляция трудовых затрат 
N 
п/п 
Обосно-
вание Наименование работ 
Объём работ 
Состав звена 
На 
единицу 
На 
объём 
ед.из
м. 
кол-
во 
Н вр, 
чел/ч 
Q,        
чел-час 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Земляные работы (устройство, зачистка, уплотнение) 
1 Е-2-1-5 
Срезка растительного 
слоя грунта 
бульдозером с 
перемещением на 20 
м,с погрузкой на 
автосамосвалы и 
транспортированием 
на 1 км Т-100 
1000 
м3 9,206 
машинист 6-
1р. 
Пом. 
машиниста 5-1 
1,5 13,81 
2 Е-2-1-10 
Разработка грунта 
котлована 
экскаватором с 
ковшом 
вместимостью 0,5 м3  
с погрузкой на 
автосамосвалы и 
транспортированием 
на 1 км со срезкой 
недобора 
1000 
м3 9,025 
машинист 6-
1р. 
Пом. 
машиниста 5-
1. 
2,3 20,76 
3 У1-105 Ручная доработка грунта в котловане 100м
3 1,8 Землекоп 2р-2 15 27 
4 Е2-1-34 
Засыпка траншей и 
котлованов 
бульдозером 
100м3 2,789 Землекоп 2р-2 1,05 2,93 
5 У1-968 Засыпка вручную 100м3 4,17 Землекоп 2р-2 77 321,1 
Фундаменты 
6 Е12-28 Забивка свай 1 свая 378 Копровщик 5р-1, 3р-1 0,9 340,2 
7 У11-2 Уплотнение грунта щебнем 100м
2 11,42 Землекоп 2р-2 25 285,5 
8 У6-1 Устройство бетонной подготовки м
3 3,01 Бетонщик 3р-1, 2р-2 1,70 5,11 
9 У6-6 
Устройство 
столбчатого 
фундамента 
м3 58,7 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
5 293,5 
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Продолжение Таблицы 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
10 У6-17 Устройство ж/б фундаментных плит м
3 996 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
2,7 2689,2 
11 У6-160 Устройство фундаментных балок м
3 174 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
14,5 2523 
12 У11-48 
Устройство 
гидроизоляции 
обмазочной битумной 
в 2 слоя 
100м2 41,28 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
42,5 1754,4 
13 У6-92 
Устройство 
монолитных стен 
подвала 
м3 666,2 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
6,5 4330,3 
14 У6-173 
Устройство 
монолитного 
перекрытия подвала 
м3 805 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
19 15295 
15 У6-106 
Устройство 
монолитных колонн 
подвала 
м3 75,5 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
16,5 1245,7 
Надземная часть 
16 Тех. карта 
Монтаж 
металлического 
каркаса 
    4829,6 
17 У6-173 
Устройство 
монолитного 
перекрытия 
м3 6434 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
19 122246 
18 У6-106 Устройство монолитных колонн м
3 702 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
16,5 11583 
19 У6-177 
Устройство 
монолитных 
лестничных маршей 
м3 202 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
25 5050 
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Продолжение Таблицы 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
20 У6-137 Устройство монолитных стен м
3 677 
Плотник 4р-
1,3р-1, Ар-щик 
4р-1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 
13 8801 
21 Тех. карта 
Монтаж стеновых 
сэндвич-панелй     9674,7 
Устройство кровли 
22 У12-289 
Устройство 
полимерной 
мембраны 
100 
м2 40,1 
Кровельщик 
3р-1, 2р-2 14,5 581,45 
23 У12-284 
Укладка утеплителя 
из минераловатных 
плит 
100 
м2 40,1 
Кровельщик 
3р-1, 2р-2 54 2165,4 
24 У5-1-20 Укладка проф.листа 100м2 40,1 Кровельщик 3р-1, 2р-2 9,7 388,97 
Остекление 
25 У15-701 Остекление оконных проемов 
100 
м2 2,5 
Плотн. 4р-1, 
2р-1 55 137,5 
26 У15-737 Устройство витражей 100 м2 14,36 
Плотн. 4р-2, 
2р-2 120 1723,2 
Заполнение проемов 
27 У10-105 Установка дверных блоков м
2 821,87 
Плотник 4р-1, 
2р-1 0,75 616,4 
Устройство полов 
28 У11-202 Устройство пола из линолеума 
100 
м2 98,13 
Облиц. синт. 
мат 4р-2, 
3р-2 
30 2943,9 
29 У11-136 Устройство пола из керам. плитки 
100 
м2 8,57 
Обл.плит 4р,3р, 
2р-3 130 1114,1 
30 У11-58 Цементно-песчаная стяжка 100м
2 9,6 Бетонщик 4р-1, 3р-1, 2р-1 93,68 899,3 
Отделочные работы 
31 У15-242 Штукатурка стен внутри здания 100м
2 76 Штукатур 4р-2, 3р-2, 2р-2 70 5320 
32 У15-243 Штукатурка потолка 100м2 25,6 Штукатур 4р-2, 3р-2, 2р-2 78 1996,8 
33 У15-508 Окраска стен ВА 100м2 39,5 Маляр 3р-2, 2р-1 8,2 323,9 
34 У15-82 Отделка стен керам. плиткой 100м
2 52,7 Облицовщик 3р-1, 2р-2 165 8695 
35 У15-507 
Окраска стен 
акриловой 
эмульсионной 
краской 
100м2 36,5 Маляр 3р-2, 2р-1 46 1679 
36 У15-508-А 
Окраска потолка 
акриловой краской 100м
2 25,6 Маляр 3р-2, 2р-1 9,9 253,4 
37 У15-296 Устройство подвесного потолка 100м
2 71,95 плотник 4р-2, 2р-2 33 2374,3 
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Окончание Таблицы 5.1 
Итого ∑222544,42 
38 Неучтенные работы % 10 от ∑  2216 
39 Внутренние эл-монтаж. работы. % 8 от ∑  1772 
40 Внутренние сантехмонтажные работы % 
10 от 
∑  2216 
41 Слаботочные % 5 от ∑  1108 
42 Наружные инженерные сети % 10 от ∑  2216 
43 Работы по благоустройству % 3 от ∑  664 
44 Сдача объекта % 2 от ∑  443 
Итого ∑233179,42 
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6 Экономика строительства 
6.1 Определение стоимости строительства объекта по 
укрупненным нормативам 
Государственные укрупненные нормативы цены строительства, 
предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 
оценки эффективности использования средств, направляемых на 
капитальные вложения «Жилые здания» (НЦС 81-02-01-2014 [35]) . 
Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают 
стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов 
здравоохранения, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж 
и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и 
инвентаря. 
Согласно МДС 81-02-12-2011 [36] стоимость планируемого к 
строительству объекта осуществляется по формуле: Спр = [(∑ НСЦ  ∗ М ∗ КС ∗ Ктр ∗ Крег ∗ Кзон) + Зр] ∗ ИПР + НДС      (6.1) 
где     НЦС - используемый показатель государственного сметного норматива 
- укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
Ипр - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10 
настоящих Методических рекомендациям на основании индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности по строке 
«Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для прогноза 
социально- экономического развития Российской Федерации; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 
Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливаются 
приказами Минрегиона России; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям [36]); 
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Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение 
№ 3 к настоящим Методическим рекомендациям [36], (сейсмичность 6 
баллов, Кс=1)); 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (приложение № 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям [36]); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 [30], 
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 
марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 
2004 г. № 07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле 
Ипр = (Ин.стр ∗ (Ипл.п. ))                                                                         (6.2)   
         где И н.стр.– индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 
даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала 
строительства, в процентах; 
И пл.п. – индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 
планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по 
НЦС, в процентах. 
Показатели укрупненного норматива цены строительства жилого дома 
для г. Дивногорск Красноярского края приведены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2 – Расчет стоимости строительства объекта на основе УНЦС 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства Обоснование 
Ед. 
изм. 
Кол-
во 
Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2017, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Корпус стадиона 
общей площадью 
10689  м2 
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Продолжение Таблицы 6.2 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства Обоснование 
Ед. 
изм. 
Кол-
во 
Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2017, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Коэффициент на стесненность 
П.25 ТЧ НЦС 81-
02-02-2017  1,06  875 835,28 
 
Стоимость 
строительства 
корпуса стадиона 
    875 835,28 
 Коэффициент на сейсмичность  
Приложение 3 
методических 
рекомендаций 
  1  
 
Стоимость 
строительства 
корпуса стадиона с 
учетом сейсмичности 
    875 835,28 
2 Поправочные коэффициенты      
 
Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
Московской области к 
Красноярскому краю 
Приложение 17 
методических 
рекомендаций 
  1,01  
 
Регионально- 
климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
методических 
указаний 
  1,09  
 Зональный коэффициент 
Приложение 2 
методических 
указаний 
  1,00  
 
Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
    964 207,06 
 Всего по состоянию на 01.01.2017      
4 Продолжительность строительства 25 Мес.    964 207,06 
 Начало строительства 01.04.2019     
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Окончание таблицы 6.2 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства Обоснование 
Ед. 
изм. 
Кол-
во 
Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2017, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Расчет индекса-
дефлятора на 
основании показателей 
Минэкономразвития 
России: Ин.стр. с 
01.01.2017 по 
01.05.2019 = 105,5%; 
Ипл.п. с 01.05.2019 по 
01.03.2022 = 105,1% 
   1,08  
 
Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства 
    1 041 343,63 
 НДС  % 20  56,3 
 Всего с НДС     337,78 
Таким образом ориентировочная стоимость строительства составляет 
1 041 343 000 рублей. 
6.2 Составление локального сметного расчета на устройство 
металлического каркаса 
Составляем локальный сметный расчет на устройство металлического 
каркаса согласно разделу «Технологическая карта на устройство 
металлического каркаса». 
Для составления сметной документации применены Федеральные 
единичные расценки на строительные и специальные строительные работы 
ФЕР-2001 (в редакции 2009 г.) по состоянию на 01.01.2001 г. Сметная 
документация составлена в соответствии с «Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-
35.2004 [30]. 
При составлении локальной сметы на общестроительные работы был 
использован базисно – индексный метод, сущность которого заключается в 
следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе 
единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства, а затеи 
переводится в текущий уровень цен путем использования текущих индексов. 
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Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I кв. 2019 г. С 
использованием индексов пересчета сметной стоимости строительно- 
монтажных работ, устанавливаемых Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области от 01.02.2019 РФ № 75811 – 
ДВ/09, имеют следующие значения: индекс для территориального района г. 
Дивногорск (объекты многоквартирные жилые дома: прочие) СМР=7,63 (С 
учетом коэффициентов 1,12 к НР и 0,65 к СП), и с учетом лимитированных 
затрат, включающих в себя: затраты на возведение временных зданий и 
сооружений – 1,8% (прил. 1 п. 4.2 ГСН 81-05-01-2001), удорожание при 
производстве работ в зимний период – 3% ГСН 81-05-02-2007) [34, таблица 4, 
пункт 11], резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% из пунктп 
4.96 МДС 81- 35.2004. НДС определено в размере 20% на суммарную сметную 
стоимость всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
Исходные данные для определения сметной стоимости строительно- 
монтажных работ: 
1) Размеры накладных расходов приняты по видам СМР от ФОТ 112 % по 
МДС 81-33.2004 [31] «Методические указания по определению величины 
накладных расходов в строительстве». 
2) Размеры сметной прибыли приняты по видам СМР о ФОТ 65 % по 
МДС 81-25.2001 [32] «Методические указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве». 
3) Прямые затраты – непосредственно связаны с выполнением СМР и 
состоят из следующих элементов: основная заработная плата рабочих, занятых 
на основном производстве; затрат на материалы, изделия, 
конструкции, полуфабрикаты (включая затраты на их транспортировку к 
месту производству работ, погрузка и разгрузка); затраты на эксплуатацию 
строительных машин, механизмов и механизмов и оборудования. 
Величина прямых затрат определяется прямым счетом на основании 
физических объемов работ по конструктивным элементам, видам работ и на 
основании сметных норм и цен на ресурсы. Прямые затраты на единицу 
измерения работы называются единичной расценкой и приводятся в сборниках 
ФЕР, ТЕР и др. 
Локальный сметный расчет приведен в приложении Б. Проводим анализ 
структуры сметной стоимости общестроительных работ по возведению 
спортивно-технологического блока стадиона Спутник в г. Дивногорск. 
6.2.1 Анализ локального сметного расчета на устройство 
металлического каркаса 
В таблице 5.1 отображена стоимость локального сметного расчета на 
устройство монолитных железобетонных плит перекрытия в размере 
37 964 586,14 руб. по экономическим элементам сметной стоимости. 
На рисунке 5.1 представлена структура локального сметного расчета по 
экономическим элементам сметной стоимости. 
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Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета по экономическим 
элементам сметной стоимости по состоянию на 1-й квартал 2019 года. 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, %  
Прямые затраты, всего 28 654 659,88 75,078 
в том числе:   
материалы 22 921 406,15 70,62 
 
эксплуатация машин 741 923,56 2,28 
заработная  плата 
основных рабочих 462 412,40 
1,42 
Накладные расходы 612 611,24 1,89 
Сметная прибыль 355 533,31 1,01 
Лимитированные 
затраты 1 777 968,33 5,48 
НДС 5 584 912,23 17,21 
 
ИТОГО 32 456 767,22 100 
 
Из рисунка 6.1 видно, что основная часть затрат приходится на 
материальные ресурсы в размере 22 921 406,15 руб, что составляет 70,62% в 
процентном соотношении от общей стоимости работ на устройство 
монолитных железобетонных плит перекрытия. 
В целях снижения себестоимости строительства материальные затраты 
играют важную роль. Для выбора оптимальных и обоснованных показателей 
стоимости, участникам строительства рекомендуется осуществлять 
мониторинг цен на материальные ресурсы. 
 
 
 Рисунок 6.1- Структура локального сметного расчета по 
экономическим элементам сметной стоимости 
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Таблица 6.3 - Основные технико-экономические показатели спортивно-
технологического блока стадиона «Спутник» в г. Дивногорск 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
1 2 
Площадь застройки, м2 2672,33 
Количество этажей, шт. 4 
Высота этажа, м 3,00 
Строительный объем, всего, м3 
(в том числе ниже отм 0.000) 43 585,7 
Полезная площадь, м2 8 357,6 
Общая площадь, м2 10689,2 
Планировочный коэффициент 0,78 
Объемный коэффициент 5,25 
Прогнозная стоимость 1 м2площади (общей) 97 420 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (полезной) 124 598,3 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема 23 891,8 
Продолжительность строительства, мес. 25 
Сметная стоимость общестроительных работ на устройство 
металлического каркаса 32 456 767,22 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Путем решения задач, поставленных перед началом выполнения 
выпускной квалификационной работы, по каждому разделу были выполнены 
расчеты и по необходимости графическая часть.  
В начале работы в краткой форме приведено обоснование необходимости 
строительства. 
В архитектурном разделе приведены основные объемно-планировочные 
решения, выбор по внутренней и внешней отделке, в приложениях к этому 
разделу приведен теплотехнический  расчет, обуславливающий выбор 
основных ограждающих конструкций, а так же экспликации отделки 
помещений, экспликации помещений и полов. В графической части приведены 
планы этаже на отметке 0,000, 4,200, фасад в осях 1-23, фасад в осях 1-8, 
спецификация заполнения проёмов, план кровли, разрез по лестнице 1-1. 
В расчетно-конструктивном разделе приведены расчеты поперечной 
рамы каркаса в осях 3-8, В-И, в программном комплексе SCAD, выполнен 
расчет колонны по оси И, произведен подбор сечений для стропильной фермы, 
так же произведен расчет ее узлов. В графической части на листе КМ 
представлена схема расположения несущих конструкций  на отметке 0,000, 
схема расположения элементов покрытия по нижнему поясу ферм, схема 
расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм, поперечный 
разрез 1-1, продольный разрез 2-2, ведомость элементов. На листе КМД 
представлены геометрическая, монтажная схемы стропильной фермы, 
монтажная схема колонны, узлы фермы, включая опорный узел, спецификация 
стали и ведомость сварных швов. 
В разделе проектирование фундаментов представлено технико-
экономическое сравнение буронабивных и забивных свай, расчет ростверка и 
подбор его арматуры. В графической части представлен план свайного поля, 
план ростверков, план ростверка, его разрез, арматурные сетки ростверка, 
спецификация элементов ростверка, ведомость расхода стали. 
В разделе «технология строительства» разработана технологическая карта 
на возведение металлического каркаса здания, в осях 1-23. В графической части 
приведены схема производства работ, график производства работ, разрез 1-1. 
В разделе «организация строительства» был разработан календарный 
график возведения здания в осях 1-23, выполнена калькуляция трудовых затрат. 
В разделе экономика строительства, произведен расчет по укрупненному 
нормативу, выполнен локально-сметный расчет на возведение металлического 
каркаса здания в осях 1-23, приведены основные технико-экономические 
показатели здания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Теплотехнические расчёты 
1 Теплотехнический расчёт стены 
Стеновые ограждающие конструкции - трёхслойные сэндвич-панели 
Металл профиль, изготовленные по ГОСТ 32603-2012 Панели металлические 
трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. Технические условия. 
Таблица А1 – Характеристики слоёв ограждающей конструкции стены 
№  
п/п Наименование материала 
Толщина слоя δ, 
м 
Плотность ρ, 
кг/м3 
Теплопроводность 
λ, Вт/(м·ºС) 
1 Профлист 0,5 2600 221 
2 Минеральная вата х 180 0,048 
3 Профлист 0,7 2600 221 
Исходными данными для характеристики района строительства является 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».  
Теплотехнический расчёт произвожу согласно СП50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий». 
ГСОП = (tв - tот) · zот                                                                                    (А.1) 
где    ГСОП – градусо-сутки отопительного периода; 
tв – расчётная температура внутреннего воздуха здания, [3, табл. 3]; 
tот - средняя температура наружного воздуха, [1, табл. 3.1]; 
zот – продолжительность отопительного периода, [1, табл. 3.1]. 
 ГСОП = (20 – (-6,7)) · 233 = 6221,1 ºС·сут/год 
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции определяю по формуле 𝑅норм = 𝑅тр·mp                                                                                            (А.2) 
где 𝑅тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции, определяемое по формуле (А.3) ; 
mp - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства.  𝑅тр = а · ГСОП + b                                                                                      (А.3) 
где    а, b – коэффициенты, принимаемые в соответствии с [2, табл.3]; 
ГСОП – то же, что и в формуле (А.1). 𝑅тр = 0,0003 · 6 221,1 + 1,2 = 3,06 м2·ºС/Вт, 𝑅норм = 3,06 · 1 = 3,06 м2·ºС/Вт. 
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Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой 
термических сопротивлений её слоёв: 
Rк = 
норм = в + + + + н                                              (А.4) 
где  r – коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый по 
таблице 6 [4]; 
αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 4 [2]; 
δ – толщина слоя, мм; 
λ – теплопроводность слоя, Вт/(м·ºС). 
αн - коэффициент теплоотдачи для зимних условий, Вт/(м2·°С), 
принимаемый по таблице 6 [2]. δ  = 𝑅0норм − αв − δ1λ1 − δ3λ3 − 1αн ·λ3 δ = ,, − , − , − , − ·0,048 = 0,186 м 
Подбираю по каталогу компании Металл профиль стеновую панель 
наиболее подходящую по толщине утеплителя. Принимаю панель толщиной 
200 мм. 
Rк = , + , + ,, + , +  = 4,28 м2·ºС/Вт 𝑅пр = Rк·r  ≥ 𝑅норм                                                                                       (А.5) 
где 𝑅пр – фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей 
конструкции; 
r – то же, что и в формуле (А.4) 𝑅пр = 4,28 · 0,75 = 3,21 м2·ºС/Вт > 3,06 м2·ºС/Вт 
Δt0 = 
( в н)( пр· в) <tн                                                                               (А.6) 
где Δt0 – фактический температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, ºС;  
tв – то же, что и в формуле (А.1); 
tн – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 
°С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченностью 0,92, принимаемая согласно таблице 3.1 [2]; Rпр- то же, что и в формуле (А.5); 
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αв – то же, что и в формуле (А.4);  
tн - нормируемый температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха tв и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции - τв, ºС, принимаемый по таблице 5 [2]. 
Δt0 = 
( ( ))( , · , )  = 2,04 ºC < 4,5 ºC 
2 Теплотехнический расчет покрытия 
Покрытие состоит из полимерной мембраны LOGICROOF V-RP, двух 
слоев минераловатного утеплителя Техноруф В60 и Техноруф Н30. 
Таблица А2 – Характеристики слоёв ограждающей конструкции кровли 
№  
п/п Наименование материала 
Толщина слоя δ, 
м 
Плотность ρ, 
кг/м3 
Теплопроводность 
λ, Вт/(м·ºС) 
1 Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP - - - 
2 Техноруф В60 х 180 0,043 
3 Техноруф Н30 180 130 0,042 
По формуле А.1  
ГСОП = 6221,1 ºС·сут/год 
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции определяю по формуле А.3 𝑅тр = 0,0005 · 6221,1 + 2,2 = 5,31 м2·ºС/Вт 
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции определяю по формуле А.2  𝑅норм = 5,31 · 1 = 5,31 м2·ºС/Вт 
Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой 
термических сопротивлений её слоёв: 
Rк =𝑅норм = в + + + н                                                        (А.7) 
Из формулы А.7 нахожу требуемую толщину утеплителя х δ  = 𝑅норм − αв − δ3λ3 − 1αн ·λ2 δ  = 5,31 − , − ,, − ·0,043 = 0,037 м 
Принимаю слой утеплителя Техноруф В60 толщиной 40 мм. 
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3 Теплотехнический расчет окна 
Величина градусо – сутки отопительного периода, Dd, °С∙сут., 
определяется по формуле (А.1) 
ГСОП=(21+6,7)∙223=6454,1 ℃∙сут.  
 
Так как величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое 
значение сопротивления теплопередаче Rreg, м2·0С/Вт, ограждающих 
конструкций следует определять по формуле  (А.2)  
Принимаем:ГСОП=6454,1℃ ∙ сут.; а=0,00005; b=0,2. 
Подставляем значения в формулу (А.2), получаем 
 Rтр.  ок = 0,00005·6454,1+ 0,2= 0,53 (м2·0С/Вт). 
 
Исходя из условий подбираем окно 
 𝑅ок ≥ 𝑅норм.  ок.                                                                                           (А.7) 
 Rнорм.  ок = Rтр.  ок                                                                                        (А.8) 
Выбираем окно с профилем ПВХ таблица 2 ГОСТ 30674-99. 
Вывод: Принимаем окно 4М1-10-4М1-10-4М1 по ГОСТ 23156-99 
показатель приведенного сопротивления теплопередачи изделия имеет 
категорию Г 1 (0,50-0,54м2·0С/Вт), так как Rтр.  ок = 0,53 (м2·°С)/Вт. 
 
  
 
Таблица Б.1 –Экспликация полов
Номер 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола 
по серии
0-2,0-2/1, 
0-3,0-3/1, 
0-4,0-4/1, 
0-5,0-5/1, 
0-6,0-6/1, 
 
1 
0-2/2, 0-3/2, 
0-4/2,0-5/2, 
0-6/2 
2 
0-1,1-1, 1-
2,1-3 
1-11, 1-
11/1,2-9, 
3-6,3-7 
3 
1-5, 1-7, 1-9, 
1-12, 1-13, 
1-14,1-15, 
1-16,1-17, 
1-18,1-19, 
1-20,1-21 
1-22, 2-1, 
2-2,2-5, 
2-10,2-12, 
2-13,2-15, 
2-16,2-17, 
2-18,2-19, 
3-1,3-2,3-5, 
3-9,3-11, 
3-12,3-13, 
3-14,3-15 
4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Экспликация полов 
 
 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина), мм
 
 влагостойкое ПВХ п
(Forbo Surestep Aqua)- 2.9 мм;
 полимерный клей - 
 грунтовка-5 мм; 
 разуклонка-стяжка 
М150 - 93.8 мм; 
 гидроизоляция 2 слоя 
 плита перекрытия; 
 грунт основания. 
 
 керамическая плитка, затирка, 
пластифицирующая добавка 
 полимерцементный клей 
 рулонная гидроизоляция 2 слоя 
- 1.5мм 
 разуклонка-стяжка из 
марки М150 - до 87.3 мм 
 армированный бетон В22,5
 грунт основания 
 
 противоскользящее 
покрытие, (износостойкость 
класс) - 2 мм; 
 полимерный клей - 
 грунтовка -5 мм; 
 стяжка из ЦПР М150 
 плита перекрытия 
 
 коммерческий пвх 
(износостойкость - 34 класс) 
 полимерный клей - 
 грунтовка;  
 стяжка из ЦПРМ150 
 грунтовка;  
 плита перекрытия. 
 
Площадь, 
м2 
окрытие 
 
0.8 мм; 
из ЦПР 
- 6 мм; 
199,44 
- 6 мм 
- 7 мм  
ЦПР 
 
33,92 
ПВХ 
- 34 
0.8 мм; 
- 95.2 мм; 
126,49 
 линолеум, 
- 2 мм; 
0.8 мм; 
- 95.2 мм; 
663,26 
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Окончание Таблицы Б.1 
Номер 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина), мм 
Площадь, 
м2 
1-10, 1-8,  
2-6,2-11, 
2-14,3-3, 
3-10 
 
5 
 
 керамическая плитка + затирка 
+ пластифицирующая добавка - 6 мм; 
 полимерцементный клей - 7 мм; 
 рулонная гидроизоляция 1 слой 
- 0.7мм; 
 разуклонка-стяжка из 
цементно-песчаного раствора марки 
М150 - до 87.3 мм; 
 плита перекрытия 
134,18 
1-24,  
1-25,1-26, 
1-27,1-28, 
1-29, 1-30 
6 
 
 керамогранитная плитка, 
затирка, пластифицирующая добавка - 
6 мм 
 полимерцементный клей - 7 мм  
 рулонная гидроизоляция 2 слоя 
- 1.5мм 
 разуклонка-стяжка из 
цементно-песчаного раствора марки 
М150 - до 87.3 мм 
 армированный бетон класса 
В22,5 
 грунт основания 
478,14 
4-1,4-2,4-3 7 
 
 стяжка из ЦПР марки М150 - до 
87 мм; 
 рулонная гидроизоляция 1 слоя 
- 3мм; 
 плита перекрытия 
201,02 
2-20 8 
 
 Влагостойкое коммерческое 
ПВХ покрытие (Forbo Surestep Aqua), 
(износостойкость - 34 класс) - 2.9 мм; 
 полимерный клей - 0.8 мм; 
 грунтовка; 
 разуклонка-стяжка из ЦПР- 93.8 
мм; 
 рулонная гидроизоляция 2 слоя 
- 6 мм; 
 плита перекрытия. 
473,81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Экспликация помещений 
Таблица В.1 – Экспликация помещений на отм. -3,600 
Номер 
поме-
щения 
Наименование Площадь 
Кат 
по
ме-
ще-
ния 
0-1 Коридор 69,71  
0-2 Раздевалка командная на 15 чел. 28,58  
0-2/1 Санузел 2,58  
0-2/2 Душевая на 3  сетки 6,35  
0-3 Раздевалка командная на 15 чел. 25,2  
0-3/1 Санузел 2,37  
0-3/2 Душевая на 3 сетки 8,56  
0-4 Раздевалка командная на 15 чел. 26,41  
0-4/1 Санузел 2,36  
0-4/2 Душевая на 3 сетки 8,32  
0-5 Раздевалка командная на 15 чел. 26,05  
0-5/1 Санузел 2,37  
0-5/2 Душевая на 3 сетки 6,56  
0-6 Комната персонала 11,88  
0-6/1 Душевая 2,17  
0-6/2 Санузел 2,14  
Таблица В.2 – Экспликация помещений на отм. 0,000 
Номер 
поме-
щения 
Наименование Площадь 
Кат 
по
ме-
ще-
ния 
1-1 Тамбур 7,5  
1-2 Лестничная клетка №4 19,87  
1-3 Коридор 55,7  
1-4 Венткамера №3 40,4  
1-5 Помещение персонала кафетерия 16,23  
1-6 Кабина для переодевания с душевой 2,53  
1-7 Загрузочная кафетерия 8,14  
1-8 Санузел персонала кафетрия 4,36  
1-9 Помещение отходов 5,11  
1-10 КУИ кафетерия 4,30  
1-11 Коридор 24,32  
1-12 Кладовая и моечная обменной тары 6,69  
1-13 Холодильная камера №1 3,25  
1-14 Холодильная камера №2 3,25  
1-15 Овощной цех 6,69  
1-16 Доготовочный цех 9,77  
1-17 Кладовая овощей 5,47  
1-18 Кладовая сухих продуктов 7,50  
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Окончание Таблицы В.2 
Номер 
поме-
щения 
Наименование Площадь 
Кат 
по
ме-
ще-
ния 
1-19 Горячий цех 7,80  
1-20 Моечная кухонной посуды 5,78  
1-21 Моечная столовой посуды 7,82  
1-22 Раздаточная 16,27  
1-23 Коридор 31,67  
1-24 Помещение водоподготовки бассейна 130,91 Д 
1-25 Техническое помещение 257,24  
1-26 Венткамера №2 36,78  
1-27 Насосная пожаротущения 18,66  
1-28 Озонаторная 18,55 Д 
1-29 Комната хранения коагулирующих растворов 9  
1-30 Комната хранения дезинфицирующих растворов 9 
 
Таблица В.3 – Экспликация помещений на отм. 4,200 
Номер 
поме-
щения 
Наименование Площадь 
Кат 
по
ме-
ще-
ния 
2-1 Лаборатория проб воды 12,30  
2-2 Дежурная медсестра 12,06  
2-3 Кабина сухого жара на 10 чел. 20,50  
2-4 Душевая 20,96  
2-5 Комната отдыха 21,41  
2-6 Санузел доступный МГН 4,79  
2-7 Раздевалка на 10 чел. 12,45  
2-8 Лестничная клетка №4 21,93  
2-9 Коридор 93,80  
2-10 Комната инструкторов бассейна 21,30  
2-10/1 Кабина для переодевания с душевой 2,45  
2-11 Служебный санузел 4,32  
2-12 Помещение персонала 15,8  
2-12/1 Кабина для переодевания с душевой 2,45  
2-13 Помещение персонала медблока 11,25  
2-13/1 Кабина для переодевания с лушевой 2,08  
2-14 Служебный санузел 6,12  
2-15 Массажная на 2 кушетки 22,07  
2-16 Кабина для переодевания с душевой 5,16  
2-17 Кабинет врача 15,58  
2-18 Комната отдыха 29,39  
2-19 Методический кабинет 10,30  
2-20 Зал бассейна 473,81  
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Таблица В.4 – Экспликация помещений на отм. 7,800 
Номер 
поме-
щения 
Наименование Площадь 
Кат 
по
ме-
ще-
ния 
3-1 Кабинет генерального директора 41,93  
3-2 Кабинет главного инженера 16,36  
3-3 Санузел служебный 4,48  
3-4 Приемная 24,15  
3-5 Комната переговоров 17,84  
3-6 Лестничная клетка №4 21,75  
3-7 Коридор 101,08  
3-8 Венткамера №4 60,33  
3-9 Балкон зала бассейна 76,96  
3-10 Служебный санузел 4,55  
3-11 Кабинет завхоза 17,69  
3-12 Кабинет заместителя директора 1 15,36  
3-13 Кабинет заместителя директора 2 14,22  
3-14 Бухгалтерия 29,39  
3-15 Помещение организаторов соревнований 26,02  
Таблица В.5 – Экспликация помещений на отм. 11,400 
Номер 
поме-
щения 
Наименование Площадь 
Кат 
по
ме-
ще-
ния 
4-1 Лестничная клетка №4 20,60  
4-2 Венткамера №6 103,38  
4-3 Венткамера №5 77,04  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Ведомость отделки помещений 
Таблица Г.1 – Ведомость отделки помещений 
Наименование или 
номер помещения 
Вид отделки элементов интерьера Приме-чание 
Потолок 
Пло- 
щадь, 
м2 
Стены, 
перегородки, 
колонны 
Пло- 
щадь, 
м2 
 
0-1,1-1,1-2,1-3, 1-
11,1-23,2-9, 3-6,3-7, 
4-1 
система подвесных 
потолков с 
металлическими 
решетчатыми 
кассетами 
Грильятто Cesal 
CL-T15 50х50мм 
446 
окраска 
акриловыми 
красками за 2 раза 
1577,9  
2-20 
внутренняя 
поверхность 
профлиста 
покрытия 
окрашивается 
порошковым 
способом в 
заводских 
условиях.  Несущие 
конструкции 
покрытия 
обрабатываются 
антикоррозийным и 
огнезащитным 
составами. 
473,81 
окраска 
водостойкой 
краской за 2 раза 
330,48 
 
1-5,1-12,1-15, 
1-16,1-17,  
1-18,1-19,  
1-20,1-21,  
1-22,2-2,2-10,  
2-12,2-13,  
2-15,2-17,  
2-18,2-19,3-1, 
3-2,3-4,3-5,3-9, 3-
11,3-12,3-13, 
 3-14,3-15 
система подвесных 
потолков с 
заполнением 
плитами из 
минерального 
волокна OWA 
Standart 
600х600х14 К17. 
520,94 
окраска 
водостойкой 
краской за 2 раза 
1293,9  
0-2,0-2/1, 0-2/2, 
0-3,0-3/1, 0-3/2,0-4, 
0-4/1,0-4/2,0-5,0-5/1, 
0-5/2,0-6,0-6/1,0-6/2, 
2-1,2-2,2-3,2-4,2-5, 
2-6, 2-7,2-10/1,2-11, 
2-13/1,2-14,2-16,3-3, 
3-10 
потолки подвесные 
реечные  на 
металлическом 
каркасе Сesal S 
дизайн 100 
558,73 плитка  керамическая 1676,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Результаты расчета ПК SCAD 
 
 
Рисунок Д.1 – Номера узлов расчетной схемы 
 
Рисунок Д.2 – Номера элементов расчетной схемы 
Таблица Д.1 – Усилия в элементах при 1 комбинации загружений 
№ Сечение N My Qz кН кН*м кН 
1 1 -218,44 118,57 -19,98 
 2 -217,33 91,93 -15,77 
 3 -216,22 71,56 -11,56 
2 1 -149 71,56 -78,66 
 2 -148,59 27,96 -77,08 
 3 -148,17 -14,77 -75,5 
3 1 -115,87 -25,13 -8,4 
 2 -112,84 -35,91 3,09 
 3 -109,81 0 14,58 
4 1 -328,15 164,78 -41,27 
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Продолжение Таблицы Д.1 
№ Сечение N My Qz кН кН*м кН 
 2 -326,37 101,79 -38,47 
 3 -324,59 43,22 -35,66 
5 1 -273,23 43,22 15,6 
 2 -272,7 50,75 16,44 
 3 -272,17 58,68 17,27 
6 1 -218,68 105,82 -33,99 
 2 -217,21 62,97 -31,68 
 3 -215,74 23,14 -29,36 
7 1 -171,3 23,14 14,98 
 2 -170,77 30,38 15,81 
 3 -170,24 38,01 16,65 
8 1 -133,58 72,47 -27,69 
 2 -130,04 -5,87 -22,11 
 3 -126,5 -66,65 -16,53 
9 1 -16,92 -66,65 59,73 
 2 -16,3 -33,59 60,7 
 3 -15,69 -1,21e-011 61,67 
10 1 67,1 -10,36 28,92 
 2 67,1 -2,6 -1,2 
 3 67,1 -11,71 -31,33 
11 1 0 -11,71 35,66 
 2 0 -3,43 19,52 
 3 0 1,45e-012 3,38 
12 1 0 3,65e-013 -3,38 
 2 0 -6,69 -27,05 
 3 0 -23,8 -50,72 
13 1 51,27 -23,8 0,45 
 2 51,27 -29,53 -24,83 
 3 51,27 -47,15 -50,12 
14 1 -94,98 0 0,08 
 2 -94,9 0,03 0 
 3 -94,81 0 -0,08 
15 1 -72,57 0 0,07 
 2 -72,5 0,02 0 
 3 -72,43 0 -0,07 
16 1 -62,78 0 0,07 
 2 -62,71 0,02 0 
 3 -62,64 0 -0,07 
17 1 -7,45e-012 -1,59e-013 -3,38 
 2 -7,45e-012 -5,94 -21,92 
 3 -7,45e-012 -20,6 -40,45 
18 1 44,34 -20,6 3,79 
 2 44,34 -23,18 -14,75 
 3 44,34 -34,47 -33,29 
19 1 -116,8 0 0,47 
 2 -116,59 0,44 0,06 
 3 -116,37 0,2 -0,35 
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Продолжение Таблицы Д.1 
№ Сечение N My Qz кН кН*м кН 
20 1 -236,96 -0,01 0,8 
 2 -236,85 1,01 0,33 
 3 -236,75 1,17 -0,15 
21 1 -267,96 1,79 -1,18 
 2 -267,93 -0,3 -1,59 
 3 -267,9 -2,99 -2 
22 1 -259,72 7,62 -4,73 
 2 -259,75 0,2 -5,13 
 3 -259,78 -7,82 -5,54 
23 1 -172,7 5,36 -1,34 
 2 -172,78 2,99 -1,75 
 3 -172,87 0 -2,16 
24 1 153,24 -0,3 0,75 
 2 153,4 0,65 0,28 
 3 153,56 0,72 -0,2 
25 1 237,36 0,56 0,47 
 2 237,42 0,97 0,06 
 3 237,48 0,75 -0,35 
26 1 235,06 0,15 0,83 
 2 235,06 1,08 0,42 
 3 235,06 1,4 0,01 
27 1 172,94 0,04 0,62 
 2 172,88 0,67 0,21 
 3 172,82 0,68 -0,19 
28 1 25,39 12,01 -7,28 
 2 25,36 0,76 -7,69 
 3 25,33 -11,11 -8,1 
29 1 62,38 6,63 -1,77 
 2 62,3 3,63 -2,17 
 3 62,23 0 -2,58 
30 1 95,5 -0,18 0,23 
 2 95,55 -0,04 0,11 
 3 95,59 0 -4,79e-003 
31 1 -100 0,12 0,06 
 2 -99,83 0,12 -0,06 
 3 -99,67 -0,03 -0,18 
32 1 78,92 0,02 0,22 
 2 79 0,19 0,07 
 3 79,07 0,17 -0,09 
33 1 -28,9 0,18 0,16 
 2 -28,76 0,3 0,05 
 3 -28,62 0,29 -0,07 
34 1 24,5 0,45 -0,27 
 2 24,6 0,12 -0,39 
 3 24,71 -0,33 -0,5 
35 1 26,76 1,05 -1,14 
 2 26,88 -0,25 -1,26 
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Окончание Таблицы Д.1 
№ Сечение N My Qz кН кН*м кН 
 3 27 -1,67 -1,38 
36 1 -24,99 -0,18 0,9 
 2 -24,87 0,73 0,79 
 3 -24,75 1,52 0,67 
37 1 65,41 1,18 -1,8 
 2 65,52 -0,69 -1,92 
 3 65,62 -2,69 -2,04 
38 1 -124,62 -0,96 1,62 
 2 -124,48 0,88 1,51 
 3 -124,34 2,57 1,39 
39 1 116,61 -0,27 0,26 
 2 116,7 -0,08 0,14 
 3 116,79 0 0,03 
40 1 -37,28 13,8 -25,81 
 2 -37,2 0,89 -25,81 
 3 -37,12 -12,01 -25,81 
41 1 -64,76 18,44 -35,86 
 2 -64,68 0,35 -35,86 
 3 -64,6 -17,74 -35,86 
 
Таблица Д.2 - Усилия в элементах при 2 комбинации загружений 
№ Сечение N My Qz кН кН*м кН 
1 1 -238,87 -112,45 26,37 
 2 -237,76 -75 23,89 
 3 -236,65 -41,25 21,41 
2 1 -218,82 -41,25 3,69 
 2 -218,4 -39,44 2,76 
 3 -217,98 -38,16 1,83 
3 1 -136,3 -103,83 19,54 
 2 -133,27 -38,15 12,77 
 3 -130,24 -2,18e-014 6 
4 1 -307,72 -344,11 39,18 
 2 -305,94 -285,95 34,44 
 3 -304,16 -235,29 29,69 
5 1 -185,24 -235,29 148,51 
 2 -184,71 -165,82 147,1 
 3 -184,19 -97,02 145,69 
6 1 -198,25 -113,37 26,87 
 2 -196,78 -80,87 22,95 
 3 -195,31 -53,48 19,03 
7 1 -137,68 -53,48 76,55 
 2 -137,16 -17,84 75,14 
 3 -136,63 17,15 73,73 
8 1 -113,15 39,22 16,2 
 2 -109,61 75,32 6,75 
89 
 
Продолжение Таблицы Д.2 
№ Сечение N My Qz кН кН*м кН 
 3 -106,07 81,69 -2,7 
9 1 -34,16 81,69 -72,75 
 2 -33,54 41,3 -74,4 
 3 -32,92 2,63e-013 -76,05 
10 1 17,72 -65,67 78,31 
 2 17,72 -30,26 48,18 
 3 17,72 -11,71 18,06 
11 1 0 -11,71 35,66 
 2 0 -3,43 19,52 
 3 0 -4,17e-013 3,38 
12 1 0 -6,25e-013 -3,38 
 2 0 -6,69 -27,05 
 3 0 -23,8 -50,72 
13 1 118,82 -23,8 68,01 
 2 118,82 2,22 42,72 
 3 118,82 16,36 17,44 
14 1 -25,14 0 0,08 
 2 -25,05 0,03 0 
 3 -24,97 0 -0,08 
15 1 -168,11 0 0,07 
 2 -168,04 0,02 0 
 3 -167,97 0 -0,07 
16 1 -81,43 0 0,07 
 2 -81,36 0,02 0 
 3 -81,29 0 -0,07 
17 1 5,96e-011 4,23e-013 -3,38 
 2 5,96e-011 -5,94 -21,92 
 3 5,96e-011 -20,6 -40,45 
18 1 57,53 -20,6 16,97 
 2 57,53 -16,98 -1,56 
 3 57,53 -22,07 -20,1 
19 1 -132,45 0 0,58 
 2 -132,24 0,63 0,17 
 3 -132,03 0,57 -0,24 
20 1 -281,37 0,64 0,26 
 2 -281,26 0,68 -0,22 
 3 -281,16 -0,14 -0,69 
21 1 -320,39 -1,33 3,08 
 2 -320,36 2,99 2,67 
 3 -320,33 6,7 2,26 
22 1 -212,61 -8,73 6,46 
 2 -212,64 0,67 6,05 
 3 -212,66 9,46 5,64 
23 1 -18,92 -4,19 1,77 
 2 -19 -1,78 1,36 
 3 -19,09 0 0,96 
24 1 191,94 -0,36 0,87 
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Продолжение Таблицы Д.2 
№ Сечение N My Qz кН кН*м кН 
 2 192,1 0,81 0,39 
 3 192,25 1,09 -0,08 
25 1 294,37 0,7 0,42 
 2 294,44 1,02 0,01 
 3 294,5 0,72 -0,4 
26 1 286,68 1,73 -0,35 
 2 286,68 0,89 -0,76 
 3 286,68 -0,55 -1,17 
27 1 169,56 2,04 -0,7 
 2 169,5 0,67 -1,11 
 3 169,44 -1,32 -1,52 
28 1 -37,83 -17,21 10,83 
 2 -37,85 -1,24 10,42 
 3 -37,88 14,12 10,01 
29 1 -76,96 -4,69 1,94 
 2 -77,04 -2,03 1,54 
 3 -77,11 0 1,13 
30 1 119,61 -0,26 0,28 
 2 119,65 -0,08 0,16 
 3 119,7 0 0,04 
31 1 -125,31 0,1 0,12 
 2 -125,14 0,18 0,01 
 3 -124,97 0,11 -0,11 
32 1 96,03 0,19 0,09 
 2 96,11 0,2 -0,07 
 3 96,19 0,04 -0,22 
33 1 -35,1 0,58 -0,33 
 2 -34,96 0,12 -0,45 
 3 -34,82 -0,47 -0,57 
34 1 29,43 -0,14 0,54 
 2 29,54 0,35 0,43 
 3 29,64 0,72 0,31 
35 1 36,36 -1,14 2,06 
 2 36,48 1,02 1,94 
 3 36,6 3,05 1,82 
36 1 -58,16 1,42 -1,82 
 2 -58,04 -0,62 -1,94 
 3 -57,92 -2,78 -2,06 
37 1 101,83 -1,18 2,2 
 2 101,94 0,98 2,08 
 3 102,04 3,02 1,97 
38 1 -121,44 1,18 -1,43 
 2 -121,3 -0,57 -1,55 
 3 -121,16 -2,45 -1,66 
39 1 112,29 -0,15 0,19 
 2 112,38 -0,02 0,08 
 3 112,48 0 -0,04 
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Окончание Таблицы Д.2 
№ Сечение N My Qz кН кН*м кН 
40 1 -48,04 -21,26 38,46 
 2 -47,96 -2,02 38,46 
 3 -47,89 17,21 38,46 
41 1 -18,35 -19,12 37,59 
 2 -18,27 -0,16 37,59 
 3 -18,2 18,81 37,59 
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Осн. з/пЭк. маш. з/п мех. Мат. Осн. з/п Эк. маш. з/п мех. Мат. На ед. Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ФССЦ 07.2.07.13-0042 Конструкции колонн и анкерных планок металлические т 134,04 15 167,18 134,04 2033008,8 2033008,8
ФССЦ 07.2.07.13-0051 Конструкции связей, распорок и рамок металлические т 13,80 15167,18 7,9 119820,72 119820,72
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы свыше 1 до 3 т
ФССЦ 07.2.07.13-0101 Конструкции стропильных ферм металлические т 36,8 15 828,38 36,8 582484,38
3755525,5 60604,509 108320,51 11082,8 3004116,1 6500,4858
ФОТ 71687,329
Машины и механизмы 97237,689
Материалы 3004116,1
Сметная прибыль (65%) 46596,764
Накладные расходы (112%) 80289,808
Итого по разделу 1 "Металлический каркас" 3299927,7
Итого по разделу 1 "Металлический каркас" с учетом индекса (7,63):
ФОТ 546974,32
Машины и механизмы 741923,57
Материалы 22921406
Сметная прибыль (65%) 355533,31
Накладные расходы (112%) 612611,24
25178449
164,42 35422,576 18046,72 11325,2 1305,3 6050,656 56,11 2064,848
118,30 6965 118,30 823959,5
3 т 118,3 759,63 186,33 466,96 42,84
823959,5
106,34 89864,229 22042,839 55241,368 5067,97 12580,022 18,25 2158,975
ФССЦ 201-0758
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 мФЕР 09-03-002-12
4 т
1403,39881
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для пролетовдо 24 м при высоте здания 
до 25 м
ФЕР 01-02-055-02 т 13,8 1 258,46 553,07 473,06 53,96 232,33 17366,748 7632,366 6528,228 744,648 3206,154 63,28 873,2642
Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 
крановых эстакад высотойдо 25 м цельного сечения массой до 
3,0 т
ФЕР 09-03-002-01 т 134,04 399,87 96,11 262,80 29,58 40,96 53598,575 12882,584 35225,712 3964,9 5490,2784 10,47
Машины и механизмы: 97237,689
Материалы: 3004116,140
Итого по разделу 1 "Металлический каркас" в базисных ценах:
Итого прямые затраты в базисных ценах
Итого по разделу 1 "Металлический каркас" с учетом индекса (7,63):
ФЕР 01-01-030-01 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м 
при высоте здания до 25 м
т 36,8 962,57 490,4 307,75 35,474
Ед. изм.НаименованиеОбоснование№ пп
Раздел 1 "Металлический каркас"
-- оплата труда основных рабочих: 462 412,41 руб.
-- оплата труда машинистов: 84 56.74 руб.
Трудозатраты: 6500,49  чел.-ч 
Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года
Общая стоимость, рубСтоимость единицы, руб
В том числеВсегоВ том числеВсегоКол.
Затрататы труда 
рабочих, чел-ч, не 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Сметная стоимость: 33 509 473,73 руб.
-- строительных работ: 25 178 449  руб.
Средства на оплату труда: 546 974,13 руб.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
Спортивно-технологический блок стадиона "Спутник"
Основание: Проектная документация
ФОТ:
Сметная прибыль(65%): 
Накладные расходы (112%):
Итого по смете:
71687,329
46596,764
80289,808
3299927,729Итого по смете:
ФОТ:
Машины и механизмы:
Итого по смете с учетом индекса (7,63):
546974,317
741923,566
Сметная прибыль(65%): 
Накладные расходы (112%):
22921406,145
355533,306
612611,235
27401629,580
522931,862
27924561,442
5584912,288
33509473,731
     Затраты на временные здания и сооружения (1,8%):
Итого по смете с затратами на временные здания и сооружения:
     Затраты на зимнее удорожание (3%):
26146593,111
470638,676
26617231,787
784397,793
     Затраты на непредвиденные расходы (2%):
Итого по смете с учетом индекса (7,63):
Итого по смете с затратами на зимнее удорожание:
Материалы:
Итого по смете с затратами на непредвиденные расходы:
     НДС (20%):
Итого по смете с НДС:
-1,220-1,220
-2,550
-3,620
-1,820
-0,920 -0,920
-0,010 -0,020
-0,600
-1,220
-3,670
-2,430
1,300
-3,450
-0,430
-1,090 -1,220
-0,760
16,310
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-0,900
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